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VRESUMO
Neste trabalho ê desenvolvida uma metodologia para a solução 
do problema de alocação de recursos em alternativas de investi­
mento, o qual é formulado como um problema de decisão seqüencial.
O modelo proposto para a solução do problema, utiliza técni­
cas de busca de caminhos em grafo. O algoritmo A* ê aqui utiliza­
do como base para o algoritmo proposto.
0 algoritmo proposto visa encontrar soluções sub-õtimas, as 
quais são utilizadas pelo mesmo, p$ra a obtenção de soluções me­
lhores .
No trabalho é ainda desenvolvido um programa computacional 
que permite a busca do caminho ótimo através do algoritmo A*, al­
gumas variações do mesmo e do algoritmo proposto.
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ABSTRACT
In this work a methodology is developed to solve the problem 
of resource alocation in sequential investment.
The proposed model is based upon graph theory. More 
specifically the algorithm were developed is a modification of the 
A* algorithm. Sub-otimal solution are used to obtain improvements.
A solftware that allows searching the optimal part either 
through the A* or the developed algorithm was developed.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Origem do Trabalho
Este trabalho originou-se de um problema real, ao qual estão 
ligadas a maioria das empresas brasileiras.
Com a recessão econômica que atravessa o país, fica cada vez 
mais evidente a necessidade de otimização dos recursos financei­
ros, os quais estão cada vez mais escassos.
0 problema de alocação de recursos em alternativas de inves­
timentos nas empresas, surge quando dispõe-se de recursos escas­
sos , os quais devem ser rateados entre as diversas opções de in­
vestimentos.
1.2. Objetivos do Trabalho
O objetivo fundamental deste trabalho é desenvolver um mode­
lo matemático que possibilite:
- Avaliar economicamente, com base na teoria da Analise de 
Investimentos, as diversas opções de investimentos.
2- Alocar racionalmente os recursos nas diversas alternativas 
de investimento, ao longo de um horizonte de planejamento, 
possibilitando a maximização do lucro.
Como objetivo secundário, neste trabalho procura-se desen­
volver uma algoritmo iterativo, com base no algoritmo A*, o qual 
poderá ser usado na solução de outros problemas de decisão se­
qüencial.
1.3. Importância do- Trabalho
Os modelos matemáticos tradicionais usados para a seleção de 
alternativas de investimentos, consideram que todas elas são im­
plantadas simultaneamente, não prevendo uma seqüência de implan­
tação ao longo do horizonte de planejamento. Este fato, impossi­
bilita as empresas de planejarem a alocação de seus recursos, em 
diversas alternativas, ao longo do horizonte de planejamento.
Com respeito ao modelo proposto, cabe salientar, que o mesmo 
permite que as alternativas sejam implantadas em uma seqüência ao 
longo do tempo, possibilitando assim a previsão de recursos a ser­
rem alocados nas diversas alternativas, dentro do horizonte de 
planejamento.
1.4. Estrutura do Trabalho
Este trabalho está estruturado em seis capítulos, os quais 
são brevemente comentados a seguir:
- Primeiro capítulo: De caráter introdutório, este capítu­
lo relata a origem do trabalho, ressaltando seus objetivos e im­
3portância, bem como, a estrutura e as limitações do mesmo..
- Segundo capítulo: Neste capítulo apresenta-se uma visão 
global do problema de alocação de recursos, sugerindo-se uma me—  
todologia para a solução do mesmo.
- Terceiro capítulo: Apresenta-se neste capítulo, um resumo- 
da teoria de grafos com alguns algoritmos e da analise econômica 
de múltiplas alternativas.
- Quarto capítulo: Propõe-se um modelo matemático e desen­
volve-se, com base no algoritmo A*, um algoritmo para a solução 
do problema de alocação de recursos.
- Quinto capítulo: Faz-se um resumo explicativo do sistema 
computacional e uma aplicação prática do algoritmo proposto,atra­
vés de exemplos didáticos.
- Sexto capítulo: Apresentam-se, finalmente, as conclusões e= 
recomendações para outros trabalhos relacionados com o tema ora 
desenvolvido.
1.5. Limitações do Trabalho
Entre as limitações do trabalho, destacam-se as seguintess-
a) Para um nümero muito grande de alternativas, o modelo 
necessita de muito tempo computacional para encontrar a solução— 
õtima. Todavia, o modelo possibilita que se encontre rapidamente 
uma boa solução através da busca incremental.
b) O modelo não analisa projetos de investimento cujo tempo - 
de implantação seja maior que o horizonte de planejamento.
cj Também não se analisam, pelo modelo proposto, aquelas al-
ternativas de investimentos cujos retornos não são passíveis 
uma representação monetária.
2. A ALOCAÇÃO DE RECURSOS EM ALTERNATIVAS DE
INVESTIMENTOS
2.1. Introdução
A escolha adequada dos projetos de investimento está entre 
os assuntos de maior relevância no processo decisório dos admi­
nistradores^.
Com o objetivo de se dar um seqüenciamento a este trabalho, 
ê apresentado neste capítulo uma breve revisão da teoria de aná­
lise de investimento. Sugere-se ainda uma bibliografia especiali­
zada para um estudo mais aprofundado do assunto.
Este capítulo apresenta ainda, o problema de alocação de re­
cursos em alternativas de investimento, descrevendo os tipos de 
projetos de alternativas a serem analisados com suas respectivas 
características. Finalmente, sugere-se uma metodologia para a so­
lução do problema de alocação de recursos em alternativas de in­
vestimentos.
62.2. Considerações Gerais
A alocação de recursos é um problema que envolve a maioria 
das empresas, onde a decisão de investir em ativos é geralmente 
uma situação irreversível. Para tal, grandes quantidades de re­
cursos são normalmente envolvidas por um longo período e via de
14regra o capital e bastante limitado
Infelizmente, métodos aproximados ou incorretos são freqüen­
temente usados, na indústria, para a seleção entre oportunidades 
alternativas de investimentos^^. Um dos principais é o "método 
do tempo de recuperação de capital", que mede o número de perío­
dos necessários para a recuperação do capital. Fleischer^ de­
senvolve com alguns detalhes este e outros métodos aproximados.
Duas ou mais propostas alternativas de investimento podem 
preencher uma dada função. Neste caso são ditas mutuamente exclu­
sivas por razões técnicas. Além disto, as propostas podem ser mu­
tuamente exclusivas por razões financeiras. Quando o capital é 
insuficiente para o financiamento de todas as alternativas dese­
jáveis, a seleção do último projeto, ou projeto marginal, elimina 
a seleção de uma ou mais das outras"^.
Independente de serem ou não mutuamente exclusivas, técnicas 
válidas devem ser empregadas na seleção de alternativas mais eco­
nômicas entre os projetos competidores. Estas técnicas são apre­
sentadas extensivamente por Casaroto^, Fleischer^, Grant^^, Hess
13 - -e outros. 0 "método do valor presente1' é sucintamente descrito
neste trabalho na seção 3.3.2.
São vários os métodos de programação matemática propostos
para a determinação do portfólio ótimo, ou seja, para determinar
22o conjunto de alternativas a serem selecionadas. Weingarten dis-
7cute com detalhes algumas dessas técnicas, tais como programação 
dinâmica, multiplicadores lagrangianos, programação linear e pro­
gramação integral.
14Kopittke discute dois modelos de programaçao matematica pa­
ra a determinação do portfõlio ótimo, o "modelo do valor presen­
te" e o do "horizonte de planejamento", citando também outros mo­
delos mais sofisticados.
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Kopittke propoe, ainda, para o problema de seleção do pro­
jeto de investimento, um modelo de programação linear,programação 
inteira e programação inteira mista.
2.3. Definição do Problema de Alocação de Recursos
Empresas estruturadas normalmente possuem um único órgão
responsável pela captação e seleção dos projetos de investimento. 
Os diversos departamentos, seções e divisões centralizam no mesmo
as várias alternativas com seus respectivos benefícios, despesas
~ . 1 4de implantaçao e demais informaçoes inerentes aos projetos
2.3.1. Enunciado do Problema
Resumidamente, o problema consiste em se conhecendo uma re­
lação de alternativas de investimentos com suas necessidades fi­
nanceiras, de tempo para a implantação e de mão-de-obra, encon­
trar uma seqüência de implantação para estas alternativas, ao 
longo do horizonte de planejamento, de modo que maximize o valor 
presente global.
82.3.2. Horizonte de Planejamento
A empresa faz uma programação de distribuição de recursos, 
a serem investidos nas alternativas selecionadas. Normalmente es­
ta programação ê para um período de um ano, embora possam haver 
variações. A este período denomina-se horizonte de planejamento,o 
qual ê subdividido em estágios, normalmente de um mês.
Com finalidade de possibilitar alterações na análise, faz-se 
de tempo em tempo, normalmente a cada trimestre, uma revisão.Des­
ta forma, considerando-se um período de um ano com revisão tri­
mestral, ter-se-ia um horizonte de planejamento variável de três 
a doze meses.
0 horizonte de planejamento pode ser maior que um ano, com 
um maior número de estágios, salientando-se no entanto, que exis­
te um compromisso, conforme pode-se observar no decorrer deste 
trabalho, entr,e o número de estágios e o tempo computacional.
2.3.3. Restrições
Os projetos de investimentos estão sujeitos a restrições fi­
nanceiras, de tempo para a implantação e de mão-de-obra, de modo 
que:
- A soma dos recursos necessários para a implantação de um 
grupo de investimento, num dado período, não seja maior 
que o montante de recursos disponível para o próprio pe­
ríodo.
- Cada investimento que necessite de tempo para a sua im­
plantação fica sujeito ao número de etapas do planejamento. 
Não são aqui considerados os investimentos que requeiram
9um tempo para a sua implantação que seja maior que o hori­
zonte de planejamento.
- Os investimentos que envolvam mão-de-obra, estão sujeitos 
â restrição do número total de homens horas disponíveis 
pela empresa.
2.3.4. Variáveis do Problema
São considerados dados de entrada do problema:
- Valor presente do lucro previsto de cada alternativa de 
investimento.
- Número total de períodos necessários a implantação de cada 
uma das alternativas.
- Número total de etapas do horizonte de planejamento.
- Número de etapas do horizonte de planejamento entre as 
revisões.
- Taxa de mínima atratividade (tma) da empresa (ver seção 
3.3.1).
- Número máximo de iterações (ver seção 4.1).
- Valor presente dos recursos disponíveis para cada etapa 
do horizonte de planejamento.
- Número total de alternativas de investimentos.
- Valor presente dos recursos exigidos por etapa de implan­
tação o de cada uma das alternativas de investimento.
A solução do problema apresenta, como dados de saída, uma 
seqüência ôtima de implantação, ordenada no tempo, das alternati­
vas de investimento.
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2.3.5. Características do Problema
Algumas considerações importantes para a caracterização do 
problema são apresentadas a seguir:
- As sobras de recursos de um período considera-se que sejam 
aplicadas â tma. Porém, estas sobras podem ser incorpora­
das aos recursos disponíveis quando houver revisão.
- Durante uma revisão, uma alternativa que já teve sua im­
plantação iniciada não é descartada para que uma outra se­
ja implantada. Porém, uma alternativa selecionada e que 
ainda não teve sua implantação iniciada, pode ser abando­
nada para que uma outra seja selecionada.
- As alternativas de investimentos podem ser as mais variá­
veis possíveis, logicamente enquadrando-se dentro das ca­
racterísticas da empresa.
- 0 valor presente dos recursos aplicados em cada etapa do 
horizonte de planejamento ê considerado constante.
- Se o numero total de projetos, ou o número de estágios fo­
rem demasiadamente grandes, podem representar uma restri­
ção, dependendo essencialmente da capacidade computacional 
disponível para a seleção.
- Os projetos devem dar entrada no órgão responsável pela 
captação e seleção, sempre antes que de uma revisão, pos- 
silibitando assim suas análises.
- As alternativas de investimentos tecnicamente excludentes 
sofrem uma seleção prévia, utilizando-se dos métodos apro­
priados para tal. Exemplifica-se uma situação deste tipo, 
em problemas de substituição de equipamentos, onde cada 
alternativa constitui um projeto.
- Todas as alternativas de investimentos a serem analisa­
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das, devem ser economicamente viáveis.
- Somente são analisadas as alternativas passíveis de uma 
quantificação financeira quanto a seus custos e benefícios.
2.4. Metodologia para a Solução do Problema
Para a solução do problema sugere-se uma metodologia, basea-
21da na apresentada por Lezana , a qual e a seguir apresentada:
l£ etapa: Definição das alternativas de investimentos.
Nesta etapa definem-se, da forma mais detalhada possível, 
quais são as necessidades da empresa. Estas necessidades podem 
ser reunidas nos dois seguintes grandes grupos:
- Melhor uso da atual capacidade produtiva instalada.
- Incremento da capacidade produtiva instalada.
A demanda, a má operação dos equipamentos ou a depreciação 
destes, são fatores que implicam na necessidade de se melhor usar 
a atual capacidade produtiva.
Fatores tais como demanda, modificações nos produtos, cria­
ção de novos produtos, crescimento da capacidade produtiva, de­
terminam a necessidade de incrementar a nova capacidade produti­
va instalada.
Três grupos de informações definem algumas destas necessi­
dades, a saber:
a) Informações de mercado
As informações do mercado podem ser distinguidas quanto ao 
produto e quanto aos equipamentos. Quanto ao produto referem-se â 
demanda, qualidade, especificações etc. Quanto aos equipamentos,
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referem-se ao avanço tecnológico, especificações técnicas dos
equipamentos disponíveis, possibilidades de fabricação e qualquer 
outra informação que diga respeito â oferta e características dos 
equipamentos.
b) Informações quanto as características da empresa
Entre as mais relevantes, destacam-se:
- Capacidade instalada ou prevista
- Recursos humanos
- Linhas de produto
- Infra-estrutura
- Critérios de produção
- Critérios de expansão.
c) Informações gerais
São informações que não dependem da empresa nem do mercado 
consumidor. Dentre elas destacam-se:
- Restrições legais
- Restrições de espaço físico
- Infra-estrutura regional
- Interação da empresa com outras instituições
2^ etapa: Definição de alternativas tecnicamente viáveis.
Esta é uma etapa eminentemente técnica, a qual consiste em 
definir alternativas técnicas que satisfaçam as necessidades pro­
dutivas e de característica do produto, especificando capacidade 
produtiva, processo tecnológico, matérias-primas etc.
Para que a equipe responsável possa definir quais alterna­
tivas são tecnicamente viáveis, a mesma deverá dispor de uma sé­
rie de informações,tais como:
13
- Técnicas específicas para cada projeto
- Restrições técnicas do meio ambiente
- Processos atuais
- Matérias primas.
Nesta etapa, deve-se ainda definir os grupos das alternati­
vas tecnicamente excludentes.
3? etapa; Definição de alternativas economicamente viáveis.
Consiste na avaliação econômica de todas as alternativas
tecnicamente viáveis, com a finalidade de eleger-se aquelas que 
apresentam valor presente positivo, as quais são denominadas de 
economicamente viáveis. Para esta avaliação deve-se considerar 
os itens a seguir:
- Investimento
- Taxas de impostos
- Lucratividade esperada da empresa
- Políticas de manutenção
- Custos de compra, instalação e testes
- Custos de operação
- Custos de manutenção
- Custos de deposição
- Vida ütil das alternativas.
Para a realização desta avaliação são necessárias algumas 
informações, as quais podem ser resumidas em:
- Disponibilidade de recursos
- Custo do capital próprio e de terceiros
- Horizonte de planejamento.
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4? etapa: Seleção das melhores alternativas.
Definidos os grupos das alternativas tecnicamente excluden- 
tes, procede-se a seleção da melhor das alternativas de cada gru­
po, as quais devem ser técnica e economicamente viáveis. Esta se­
leção poderá ser feita mediante a aplicação de alguma técnica de 
"análise de investimento" ou "teoria da decisão".
As melhores alternativas selecionadas dos grupos das tecni­
camente excludentes, são incorporadas às demais alternativas, 
técnica e economicamente viáveis, para a seleção final.
A seguir, faz-se a seleção final, aplicando o modelo propos­
to no capitulo 4 para escolher as melhores alternativas, encon­
trando-se uma política de implantação das alternativas e uma se­
qüência de datas para a implantação das mesmas.
5? etapa; Implementação e acompanhamento.
Esta etapa consiste em implementar as alternativas selecio­
nadas, obedecendo as datas implantação, obedecendo também as ca­
racterísticas de cada uma delas. 0 acompanhamento se faz neces­
sário para que se obtenha informaçoes, principalmente quanto ao 
cronograma, tanto físico como financeiro.
2.5. Conclusão
Neste capitulo procurou-se rever sucintamente alguns pontos 
da teoria existente para a alocação de recursos em alternativas de 
investimentos. Foi apresentado, também, o problema de alocação de 
recursos, destacando-se suas características, principalmente no 
que se refere as limitações de recursos financeiros, os quais de-
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vem ser alocados a cada período do horizonte de planejamento.
Objetivando um melhor uso do modelo matemático, a ser pro­
posto no capitulo 4, apresentou-se uma metodologia para a solução 
do referido problema.
Observa-se que os modelos matemáticos tradicionais não se 
preocupam em alocar as alternativas ao longo do horizonte de pla­
nejamento, ou seja, não encontram uma seqüência ótima de implan­
tação para essas alternativas. Nesses modelos, todas as alterna­
tivas são implantadas simultaneamente.
No próximo capitulo apresenta-se, ainda, uma revisão da teo­
ria de grafos, um resumo do método valor presente para a análise 
econômica de múltiplas alternativas e alguns algoritmos para bus­
ca de caminhos ótimos em grafos.
3. FUNDAMENTOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODELO
MATEMÁTICO
3.1. Introdução
Uma das grandes dificuldades encontradas pelas empresas ê 
via de regra a escassez de recursos financeiros. Logo, selecionar 
boas oportunidades de projetos, deve ser uma das preocupações das 
empresas, para que seus recursos sejam bem alocados.
Pode-se dizer que uma má análise de uma boa oportunidade
de investimento ê melhor que uma boa análise de má oportunidade 
de investimento^.
As empresas necessitam portanto selecionar boas oportunida­
des de projetos para serem analisados se desejam uma eficiente 
alocação de seus recursos^.
Como na modelagem se enunciará o problema conforme a teoria 
de grafos e da análise econômica de múltiplas alternativas, apre­
sentam-se então neste capítulo, algumas definições e resultados 
destas teorias. Como o propósito desta apresentação é o de dar-se 
um embasamento teórico necessário para o seqüencialmento do tra­
balho, não preocupou-se então num formalismo muito rigoroso. Uma
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apresentação mais formal para a teoria de grafos, pode ser encon- 
1 2  6 9 X 7trada em ' ' ' ' e outros, assim como para análise econômi­
ca de múltiplas alternativas de investimentos, sugere-se consul-
11 12 tar ' e outros.
Apresenta-se ainda neste capítulo alguns algoritmos para a 
solução do problema de alocação de recursos em empresas, visto oo^  
mo um problema de decisão seqüencial. Descrevem-se suncintamente 
os algoritmos: Estratégia Incremental, Expansão Generalizada • e 
Dijkstra; e mais o algoritmo A*, adotado como base para a solução 
do problema neste trabalho, o qual será descrito com alguns deta­
lhes. Embora estes algoritmos sejam encontrados na bibliografia 
indicada neste trabalho, eles aqui são mostrados como ilustração 
para manter uma seqüência de conteúdo no trabalho.
3.2. Busca em Grafos
3.2.1. Teoria de Grafos
3.2.1.1. Grafo10
Ê um par ordenado G(N, A), onde:
- N ê um conjunto, finito ou não, cujos elementos são os nôs 
de G.
- A ê uma família, A cujos elementos, os arcos ou 
ramos de G satisfazem
a. e N x N , i e li
Um arco ou ramo ê, portanto, um par a (n^  , n 2 > onde n^ e 
n^ c N, sendo n^ a extremidade inicial de a e ^  a extremidade fi­
nal de a.
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Pode haver arcos repetidos, ou seja, a. = a, , j f k, uma vez
J K
que A ê definido como uma família.
3.2.1.2. Rede10
Rede ê um grafo (N, A) que não contenha laços, ou seja, que 
não possui arcos do tipo (n, n).
3.2.1.3. Grafos Finitos10
Um grafo (N, A) ê dito finito se N e A são finitos.
23. 2.1. 4 . Arcos e Nós Adjacentes
Dois arcos de G são adjacentes se tiverem ao menos uma ex­
tremidade em comum. Dois nós são adjacentes se forem extremida­
des de um mesmo arco.
153.2.1.5. Sucessores e Antecessores
Seja a = (n^ , n^) um arco unindo os nós n^ e n^, então defi­
ne-se:
n^ = i Ca) = início do arco a 
= antecessor de 
= tCa) = termino do arco a 
= sucessor de n.
O conjunto de sucessores de um nó n^, denotado por -ô(n^), ê
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o operador sucessor definido por:
ô(n.) = (n. e N / (n. , n .) + em B}
1  J 1  J
0 conjunto de antecessores de um no n ^ , denotado por 6 (n^), 
ê o operador antecessor definido por:
ô- (n^) = {ni e N / (n±, n..) -> em B}
3.2.1.6. Caminho^^
Um caminho é uma seqüência de arcos tais que a extremidade 
final de cada arco, excluído o ultimo, coincide com a extremidade 
inicial do proximo.
Um caminho simples ê aquele que não utiliza o mesmo arco
mais que uma vez.
Um caminho elementar ê aquele que não utiliza o mesmo n5 mais 
que uma vez.
23.2.1.7. Comprimento de um Caminho
0 comprimento de um caminho é o número de arcos que o com­
põe .
53.2.1.8. Grafo Ponderado
Entende-se por grafo ponderado, aquele ao qual pode-se atri­
buir valores aos seus nõs e/ou arcos.
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3.2.1.9 . Custo- de" um Caminho de Comprimento q15
Num grafo ponderado e com custos aditivos, o custo de um ca­
minho (a^ a2, a ) ê definido por:
z = C + C + . . . + C  y ax a2 c
onde:
C é o custo associado ao arco a.. 
al
y = (a-^ , / •• • / ag) •
3.2.1.10. Custo Mínimo de um Caminho que Passa por n15
Define-se mínimo custo de um caminho forçado a passar por 
n, como sendo:
f (n) = gtn) + h(n) 
onde:
g (n) = min k Cs, n) , 
h Cn). = min k (n, t) ,
s e S (conjunto de nós iniciais) 
t e T (conjunto dos nos terminais)
3.2.1.11. Circuito1'’
Chama-se circuito ao caminho (a^ , a •••/ ag)/ no qual co­
incidem a extremidade inicial de a, e a extremidade final de a .
4
3.2.1.12. Cadeia e Cicio15
Chama-se cadeia a seqüência de arcos (a^ , a2, • r a^) tais 
que cada arco intermediário ê ligado ao anterior por uma extremi-
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dade e ao seguinte pela outra.
Se as extremidades de a, e a coincidem, a cadeia recebe o
1 q
nome de ciclo.
3.2.1.13. Grafo Conexo10
Um grafo ê conexo se quaisquer dois se seus nos são liga­
dos por meio de alguma cadeia.
3.2.1.14. Grafo Parcial^
Seja um grafo B(N, A). Se A' d A, então diz-se que o grafo 
(N, A') ê um grafo parcial de G.
3.2.1.15. Subgrafo^
0 grafo (N1, A') ê dito subgrafo de (N, A) se N' G N e
A' q A e ainda, todos os arcos de A cujas extremidades estejam 
em N 1 estejam também em A'.
3.2.1.16. Subgrafo Parcial1**
Diz-se que (Nr, A') ê um subgrafo parcial de G (N, A) onde 
N' g N e A' g A, se A' ê maximal em A.
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73.2.1.17. Centro do Grafo
Um nó n ê um centro do grafo G(N, A) se qualquer nó de N 
pode ser atingido por um caminho cuja extremidade inicial ê n.
3.2.1.18. Árvore^
Chama-se árvore a todo grafo G(N, A) conexo sem ciclos.
Em uma árvore cada par de nós pode ser ligados por uma úni­
ca cadeia.
3.2.1.19. Arborescência^
A uma árvore provida de um centro dá-se o nome de arbores- 
cência.
Em uma arborescência, cada nó pode ser ligado ao centro por 
um único caminho.
3.2.1.20. Rede Básica^
Rede básica ê uma rede finita (N, Ã) onde:
N = {Hj} com j = 1, 2, ..., n, ê o conjunto de nós básicos 
Ã = {ãi> com i = 1, 2, ..., ã, ê o conjunto de arestas bá­
sicas.
3.2.1.21. Configuração^
Uma configuração da rede básica (N, A) (ou simplesmente ccn-
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figuração, se não houver dúvida quanto a (N, Ã), ê uma tripla or­
denada C = (N, A, S), onde
(i) (N, A) G (N, Ã) é uma rede, chamada topologia da con­
figuração C.
(ii) S e Rm ê um vetor de estado, cada componente de S sa­
tisfaz e e ê chamada estado do arco a^.
3.2.1.22. Transição de Estado Elementar10
Considerem-se as configurações C = (N, A, S) e C' = (N, A, S'). 
(S, S1) ê uma transição de estado elementar correspondente a uma 
topologia (N, A) se existir k menor ou igual que m (k = 1, 2,...,m) 
tal que
S = S1 para p ^ k 
P P
(Sk' Sk^  ® uma translção elementar para o arco k.
3.2.2. Algoritmos para Busca em 'Grafos
153.2.2.1. Generalidades
0 problema de busca em grafo consiste em encontrar um cami­
nho de custo mínimo de S a T, em um grafo G (N, A), onde
S d N (conjunto de nos iniciais)
Tc N (conjunto de nós terminais)
Um algoritmo ê dito "completo" se garante encontrar uma so­
lução num número finito de passos.
Um algoritmo é dito "admissível" se garante encontrar uma 
solução ótima num numero finito de passos.
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3.2.2.2. Estratégia Incremental
A solução deste algoritmo consiste em se tomar uma configu­
ração inicial, expandi-la, eleger a sucessora de menor custo, 
expandi-la e repetir o procedimento até que se atinja uma confi­
guração terminal.
Este ê um método que presta-se para a resolução de problemas 
extremamente complexos, no qual deseja-se obter rapidamente uma 
solução viável, não necessariamente ótima.
~  73.2.2.3. Expansao Generalizada - Busca Horizontal
Este procedimento consiste em expandir a configuração ini­
cial obtendo k sucessoras de nível 1. Tomar cada uma destas, na 
ordem natural de geração, expandi-las obtendo novas sucessoras, 
agora de nível 2. Seguir repetitivamente esta rotina atê que to­
dos os caminhos gerados terminem em uma configuração terminal.
Entenda-se por nível de uma configuração o numero de expan­
sões que a originaram desde a configuração inicial.
Note-se que a primeira configuração de determinado nível só 
ê expandida, após a última configuração do nível anterior ter si­
do expandida.
A melhor estratégia ê obtida percorrendo-se o caminho no
sentido inverso.
Embora este seja um método que possa levar a uma solução õ- 
tima, pode impor proibitivas exigências de memória e tempo de 
computação, uma vez que o trabalho de montagem do grafo G é muito 
grande. Por outro lado, a admissibilidade do algoritmo é assegu-
7
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17rada, como pode-se observar em
3.2.2.4. Algoritmo de Dijkstra
Foi desenvolvida inicialmente para grafos finitos com cus­
tos positivos, situação em que ê admissível.
Se o grafo G tem N nos e nenhum arco tem custo negativo, es­
te algoritmo fecha no máximo N nos antes de achar a solução óti­
ma, ou conclui pela inexistência de uma solução viável.
Se for admitida a existência de custo negativos, mas não cir­
cuitos de custo negativo, uma modificação no algoritmo transfor­
ma-o novamente em admissível. Uma modificação na regra de parada 
torna-o completo (mas não admissível) também para grafos infini­
tos.
0 método consiste em realizar expansões de configurações des­
de a configuração inicial Cq , escolhendo para expandir sempre 
aquela de mínimo custo entre as configurações geradas e ainda não 
expandidas. O algoritmo termina ao atingir uma configuração ter­
minal, ou ao se esgotarem as configurações a expandir, neste caso 
com insucesso.
3.2.2.5. Algoritmo A*
0 resumo e o algoritmo que apresenta-se a seguir foi trans­
crito de10. Na referência1  ^ encontra-se um tratamento extenso de 
diversos algoritmos de busca em grafos, inclusive do A*.
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3.2.2.5.1. Resumo
Destinado a busca de caminho de mínimo custo, o algoritmo 
A* utiliza uma estimativa do custo de um caminho ótimo associada 
a cada nó do grafo, iniciado no nó considerado.
Considere-se neste item um grafo simples G(N, <5), onde 
<5: N -* N. G pode ser um grafo infinito, mas o conjunto de suces­
sores 6(n) de qualquer nó n e N deve ser finito.
Sendo A o conjunto de arcos de G, considera-se conhecida uma 
função c : A -* R, que associa a cada arco a = (n^ , ^ 2 ) o custo 
c(a) = c(n^, . A um caminho k = (n^ , n^, n.2 , .../ n^) em G 
associa-se o custo
c(k) = c(nQ, np).
Procura-se, dados um nó inicial s e N e um conjunto alvo
Tc N, encontrar um caminho de s para T cujo custo ê mínimo entre 
todos os tais caminhos.
Dados s, n^, n 2  e N; B, D, T c N ,  definem-se:
h(n^, : custo de um caminho ótimo entre n^ e n 2  
h(B, D) = min {h(n^, ^ )  / n^ e B, n2 e D} 
h(n1) = h (n^, T) 
h (B) = h(B, T) 
g(n1) = h(s, nx).
Com essas definições o problema de busca consiste em encon­
trar um caminho k entre s e T tal que 
c (k) = h (s).
0 algoritmo A* emprega algumas informações Heuristicas a
respeito da estrutura do grafo, através de uma funçao avaliaçao. 
Essa função associa a cada nó n de G uma estimativa sobre o valor
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de um caminho de s para T com custo mínimo entre todos os cami­
nhos que passam por n.
Esta estimativa f consiste de duas parcelas f (n) = g(n)+h(n), 
onde g(n) ê calculado pelo algoritmo e consiste no caminho de
menor custo ate n encontrado pelo algoritmo até a iteração consi­
derada. h(n) é uma estimativa sobre o caminho entre n e T, exem­
plificada pela distância "via aérea" para o problema de atraves­
sar um terreno com obstáculos.
0 algoritmo manipula duas listas, Aberto e Fechado. Os nós 
são colocados em Aberto ao serem gerados pelo algoritmo. A* esco­
lhe em cada iteração um nó correspondente ao menor valor de f 
presente em aberto. Este nó ê expandido (isto é, obtêm-se a des­
crição de seus sucessores) e ê transferido para Fechado. Os novos 
nós gerados entram em Aberto e continua-se a busca. Quando um nó 
alvo for escolhido pelo algoritmo, termina-se o algoritmo.
0 algoritmo A* ê admissível se todos os arcos de G tem cus­
tos positivos e se h(n) for menor ou igual que h(n) para qualquer
nó n e N, conforme pode-se verificar na demonstração do teorema 
17em
3.2.2.5.2. Passos do Algoritmo A*
Passo 1:
Coloque o nó inicial s em uma lista chamada Aberto e calcule
f(s).
%
Passo 2:
Se Aberto estiver vazia, pare com insucesso;
Senão, continue.
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Passo 3:
Retire de aberto o nó cujo valor de f for menor e introdu- 
za-o em uma lista chamada Fechado. Seja n este nõ (resolva empates 
arbitrariamente, mas sempre em favor de qualquer nõ alvo).
Passo 4:
Se n e T, termine, obtendo o caminho solução por meio dos in­
dicadores.
Senão, continue.
Passo 5:
Expanda n, gerando ô(n).
Se ô (n) = ç6, vã para o passo 2.
Para cada sucessor n^, calcule f(n^), utilizando
f (n) = g(n) + h(n), onde
g (n^ ) = g(n) + c(n, n±).
Passo 6:
Associe aos sucessores que ainda não se encontram em Aberto 
nem em Fechado os valores de f calculados.
Introduza esses nos em Aberto e dirija apontadores a n.
Passo 7;
Associe aos sucessores que jã estavam em Aberto ou Fechado 
os menores entre os valores de f calculados agora e seus valores 
prévios.
Transfira para Aberto aqueles sucessores que estão em Fecha­
do e tiveram os valores de f rebaixados e redirija para n os a- 
pontadores de todos os nõs cujos valores de f foram rebaixados.
Passo 8t
Vã para o passo 2.
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3.3. Análise de- Múltiplas Alternativas
3.3.1. Generalidades
As empresas possuem duas fontes de recursos para financiar 
seus investimentos. A primeira ê o capital próprio e, a segunda, 
o capital de terceiros.
Ambas as fontes fornecem recursos mediante remuneração ade­
quada. Os bancos querem receber os juros e os acionistas os lu­
cros .
Para que a empresa possa remunerar ambas as partes, ela deve 
obter um determinado retorno sobre os seus investimentos. Assim 
sendo, ela somente irá aceitar novos investimentos que, desconta­
dos a esta taxa, irão proporcionar um valor presente líquido nulo 
ou positivo.
A esta taxa ê dado o nome de taxa de mínima atratividade(tma). 
Ou seja, taxa de mínima atratividade ê á taxa a partir da qual o 
investidor considera que está obtendo lucro financeiro.
A taxa de mínima atratividade, para as empresas, nem sempre
ê fácil de ser determinada. Sua determinação depende de uma serie
16de fatores tais como :
- taxa de juros de bancos comerciais;
- taxa de juros de bancos de investimento;
- valorização das OTN's;
- rentabilidade da empresa; e
- rentabilidade da caderneta de poupança, entre outros.
Basicamente existem três métodos determinísticos de análise 
de investimentos:
1) Método do valor anual;
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2) Método do valor presente;
3) Método da taxa interna de retorno.
Os três métodos, se bem aplicados, conduzem ao mesmo resul­
tado, pois são equivalentes. Entretanto, deve-se sempre escolher 
o método que melhor se adapte ao problema.
Na seção seguinte apresenta-se o método do valor presente, 
o qual será utilizado neste trabalho para a ordenação dos proje­
tos .
3.3.2. Método do Valor Presente
0 método do valor presente, caracteriza-se essencialmente, 
pela transferência para a data presente, de todas as receitas e 
desembolsos esperados, utilizando a taxa de mínima atratividade 
(tma) como a taxa de juros.
Para satisfazer ao requisito básico, segundo o qual as al­
ternativas devam ser comparadas somente se as conseqüências mone­
tárias forem medidas em um ponto comum no tempo, a data presente 
ê escolhida arbitrariamente como ponto de referência. Na prática, 
a data presente ê escolhida como o tempo em que começa a vida do 
projeto.
Quando a análise ê feita sobre duas alternativas de inves­
timento, considera-se financeiramente mais atrativo aquela alter­
nativa que possuir maior valor presente. No caso de múltiplas al­
ternativas de investimentos, o valor presente de cada uma das 
alternativas é usado para ordenar os investimentos.
Toda vez que se utiliza o valor presente para comparar al­
ternativas de investimento, essas alternativas possuem a mesma
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duração. Isto na prática nem sempre acontece. E comum as empresas 
encontrarem alternativas com duração diferentes. Neste caso, para 
a utilização do método do valor presente, deve-se considerar:
1) A possibilidade de sucessivas repetições das alternativas 
de investimento propostas em condições idênticas as atuais. Neste 
caso, devem-se repetir os investimentos após seus términos, quan­
tas vezes forem necessárias, atê que os mesmos possuam vidas i- 
guais.
2) Não havendo a possibilidade de repetição dos investimen­
tos, deve-se considerar que se pode investir â taxa de mínima 
atratividade da empresa, após concluída uma das alternativas, atê 
que todos os .investimentos deixem de existir. Ou seja, pode-se 
continuar considerando mais atrativo financeiramente aquela al­
ternativa de investimento que possuir maior valor presente, mesmo 
que a alternativa não possa ser repetida.
3.5. Conclusões
Este capítulo apresentou um resumo da teoria de grafos, uma 
explanação sucinta dos algoritmos de busca em grafo (Estratégia 
Incremental, Expansão Generalizada e Dijkstra), o algoritmo A* e 
ainda comentários sobre o método do Valor Presente para a análise 
econômica de múltiplas alternativas, objetivando dar um seqüen- 
ciamento lógico ao trabalho.
Dedicou-se ainda, este capítulo, a fornecer subsídios para a 
formulação matemática do problema de alocaçao seqüencial de re­
cursos em empresas.
No próximo capítulo o problema de alocaçao de recursos, sera
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formulado como um problema de decisão seqüencial, sendo o mesmo 
abordado como um problema de busca de caminho õtimo em um grafo 
de expansão, propondo-se um algoritmo para a solução do mesmo. 
Ainda, no próximo capítulo, descreve-se a transformação do pro­
blema de maximização para um problema de minimização, as podas 
com seus aceleradores, as configurações, as regras de paradas e 
ainda como se calculam as combinações de projetos.
4. MODELO MATEMÁTICO E ALGORITMO PROPOSTO
4.1. Introdução
Neste capítulo, o problema de alocação de recursos em empre­
sas, abordado como um problema de decisão seqüencial, será formu­
lado segundo um problema de busca de caminho Õtimo em um grafo de 
expansão. Ainda, neste capítulo, propõe-se um algoritmo para a 
solução do problema em questão.
0  algoritmo que se propõe, com suas podas e regras de para­
da, baseia-se na idéia de procurar sub-otimos através de k itera­
ções, onde a cada j iterações um nó terá no máximo j sucessores. 
Ainda a cada iteração, o algoritmo resolve um problema de busca 
em grafo, utilizando como base para tal, o algoritmo A*, o qual 
se adaptou melhor ao problema. Cada sub-õtimo de uma iteraçao j e 
utilizado como parâmetro para a iteração j + i.
Se houver disponibilidade suficiente de tempo computacional 
o algoritmo encontra o õtimo em um tempo finito, porém, pode-se 
limitar esse tempo e o algoritmo encontrará um sub-õtimo, nunca 
pior que o encontrado na iteração anterior.
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Neste capitulo mostra-se ainda como devem ser encontradas as 
combinações de projetos, as configurações, e ainda, como trans­
formara o problema de maximização para um problema de minimiza- 
ção.
4.2. Modelagem do Problema
0  problema de alocação de recursos em empresas, trata-se de 
um problema de decisões seqüenciais, o qual será aqui colocado 
como um problema de busca de caminho õtimo em um grafo de expan­
são G. 0 grafo G ê um grafo que atende aos conceitos introduzidos 
no inicio deste capítulo.
Como os algoritmos de busca em grafo destinam-se â busca de 
caminhos de custo mínimo, torna-se então necessário a transfor­
mação do problema de maximização de lucros em um problema de mi- 
nimização de custos. 0  custo aqui referido não significa o inves­
timento para que um projeto seja executado. Nesta transformação, 
o custo ê um valor numérico que, quando minimizado, implique na 
maximização do lucro.
4.2.1. n5 do Grafo G
Um nô n^ do grafo G representa uma configuração Ci. Enten­
de-se configuração como sendo uma combinaçao de projetos em im­
plantação ou já implantados num dado período p e informações ine­
rentes aos mesmos, as quais descreve-se na seção 4.2.3.
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4.2.2. Estágio do NÕ
0  estágio e = p representa o período p em que a configuração 
representada pelo nõ n^ se encontra dentro do horizonte de 
planejamento.
0 número de estágio do grafo G ê igual ao horizonte de pla­
nejamento,
e 1 , 2 ,..., p , ..«, t.
4.2.3. Sucessores do No n^.
Dada uma configuração do estágio p representada pelo nó 
n^, seus sucessores são os nós n^+]y nk+2 ' *•*) ^ue repre­
sentam as configurações (C^ , c^+l' c^+2 / •••) estãgio p + i*
4.2.4. Expansão de um No n^
Expandir um nõ n^ significa encontrar todos os seus sucesso­
res nk, nj+1, nJ+2, ....
4.2.5. O No Inicial n^
O nõ inicial n^ representa a configuração inicial. Entende-se 
configuração inicial como sendo a combinação de projetos em im­
plantação ou já implantados na data de análise. Caso nao existam 
projetos em implantação a configuração inicial representa esta 
situação.
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4.2.6. Nos Terminais
NÓ terminal nfc ê todo aquele nõ do estágio p, sendo p o ul­
timo estágio do horizonte de planejamento.
4.2.7. Custo de um No n^
0  custo ci de um dado nõ n.^ do estágio p ê determinado por:
ci = p x LUDEL - L±
onde:
Li ê somatória dos valores presentes (na data da implantação) 
dos lucros referentes aos projetos em implantação ou já 
implantados.
LUDEL ê um parâmetro, o qual i calculado escolhendo-se a
maior das somatórias dos valores presentes (na data zero 
do horizonte de planejamento) dos lucros de todas as pos­
síveis combinações de projetos.
4.2.8. Custo ci]c de um Arco a^
Sejam n^ um nõ do estágio p e n^ um nõ do estágio p + 
custo c., do arco a., (ri., n£) ê determinado pela diferença
ik iJC 1 K
o custo c^ e o custo c^. Ou seja
°ik = ck " ci°
4.2.9. Custo cV£ de um Caminho ku de Comprimento u
Sejam n^ um nõ do início do caminho ku de comprimento u e
i. O 
entre
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um nó do final do mesmo caminho. 0  custo c^ j. de ku ê determinado 
pelo somatório do custo de cada arco que compõe o referido cami­
nho .
4.2.10. Considerações
O grafo G descrito por seus nós e arcos, representa as di­
versas opções de combinações de projetos possíveis de serem exe­
cutados, obedecidas as restrições inerentes ao problema. Os nós 
representam as configurações e seus arcos representam as transi­
ções de estados de forma que dois nós n^ e n^ e o arco a^ = 
significam que a configuração C^ foi obtida a partir da configu­
ração C^ associando o custo c ^  ao arco
Pelas características do problema o grafo G ê uma árvore, 
gerado todo a partir de um nó inicial ng ou de uma configuraçao 
inicial CQ. Como o  nó nQ ê o centro do grafo, logo se terá uma 
arborescência.
G é um grafo simples de expansão, cujos nós são configura­
ções do sistema em estudo, e que admite como centro o nó C°. O 
grafo G fica totalmente definido por C° e seu operador
& (C°) = U { õk (C°), k = 1, 2, ...}. 
e pode ser escrito como 
G = (Ng, &) 
observando que:
19) C° e Ng;
29) C = (N, A, S) c NG e C' = (N, A, S') então 
C' e ô(C) se e somente se
a) C' ê uma configuração
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b) (S, S*) ê uma transição de estado elementar.
0 grafo G ê finito, uma vez que o conjunto de estados admis­
síveis é finito.
Qualquer seqüência de transições de estado elementares a
partir de C e NG corresponde um caminho em G.
4.2.11. Possíveis Combinações de Projetos
Como para a geração de cada nó do grafo G, necessita-se da 
informação de qual combinação de projetos será implantada num da­
do estagio, torna-se então necessário encontrar todas as possí­
veis combinações, levando-se em conta a restrições financeira e 
de mão-de-obra. Considera-se aqui que a disponibilidade financei­
ra, em valor presente, por período do horizonte de planejamento 
seja constante. Como mostrou-se no capítulo anterior, os valores 
devem ser trazidos para a data zero (início do horizonte de pla­
nejamento) utilizando-se a taxa de mínima atratividade da empre­
sa (tma).
Sejam dadas uma relação R de projetos
„ _ 1 2 3 nR — p , p , p ,  • • • / P
k k com o investimento i associado ao projeto p , k = 1, 2, 3, ...,n,
e ainda uma disponibilidade r de recurso. As possíveis combina­
ções ou preferindo-se, as combinações viáveis de projetos, serão 
dadas pela combinação dos n elementos (projetos), de tal forma 
que o somatório dos investimentos associados a esta combinaçao nao 
seja maior que r.
Com estas combinações montam-se os vetores das combinaçoes
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viáveis
= (v^ , v2, ..., vn)
3c k (vsendo que se v = k o projeto p faz parte da combinaçao e se
k « v = 0 , nao faz parte.
Como o algoritmo proposto (ver seção 4.2.7) na iteração j 
gera no máximo j sucessores por no expandido, torna-se então ne­
cessário ordenar as combinações viáveis de projetos em ordem de­
crescente do lucro da combinação, sendo:
Lq = l1  + l2  + l3  + ... + ln 
onde:
k i
1  i o lucro em valor presente associado ao projeto
k - - p (k = 1, 2, 3, ..., n) e q e  I e o  numero de ordem que a
combinação viável foi gerada. Com esta ordenaçao assegu­
ra-se que o conjunto de sucessores de um nô será sempre 
formado pelas combinações de máximo lucro.
0  maior dos valores de Lq, será utilizado no item seguinte 
como sendo o parâmetro LUDEL.
4.2.12. Transformação do Problema de Maximização para____ um
Problema de Minimização
Como o algoritmo A* utilizado neste trabalho ê um algorit­
mo que se destina a busca de caminhos de mínimo custo em grafos, 
torna-se então necessário a transformaçao do problema de maximiza­
ção de lucros em um problema de minimização de custos. O. termo 
custo (como se comentou na seçao 3.4) nao significa o desembolso 
necessário para implantar o investimento, mas sim um coeficien-
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te que quando minimizado implica numa maximização do retorno dos 
investimentos. .
Sejam n^ o nõ inicial e nfc um nõ terminal do grafo G. Então, 
o custo de um certo caminho em G, ê dado por:
CA, C» ’í* C * ••• "t" C ,
0 t 0 a ab gt
onde, os c^j são os custos associados aos arcos de um certo ca­
minho desde o nó inicial até um nó terminal. Logo o caminho de
G +custo mínimo ê aquele em que o custo Cq^ seja mínimo.
Como viu-se nas seções 4.2.7, 4.2.8 e 4.29, o custo de um no 
ê dado por:
c. = p x LUDEL - L .i * i
e o custo de um arco e dado por:
c ., = c, - c . . ik k i
Fica então evidenciado que:
(i) Está garantida a não negatividade de c ^  pois p (etapa 
do horizonte de planejamento) é um número inteiro e positivo, 
LUDEL ê um número positivo e maior ou igual que L^ (ver definição 
de LUDEL na seção 4.2.1).
(ii) Também está garantida a não negatividade de pois 
conforme a definição de c ^  (ver seção 3.4.7) Cj, não será menor 
que c^.
(iii) A minimização de implica na maximização de L±, pois
LUDEL é um parâmetro prê-fixado. Logo maximizar o lucro total im-
. . . Gplica em minimizar Cgt.
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4.2.13. Configurações
Uma configuração representada pelo nõ n^ do grago G, fica 
bem definida por uma matriz
MÍ 1 9  = v J «  10  *n ,iz â/d n^Xm
onde n é o número total de projetos. Cada linha a da matriz M 1
corresponde a um projeto p , enquanto cada coluna b guarda infor-â
mações sobre o projeto da linha correspondente, ou do nó em 
questão, como segue:
w^. Corresponde a ordenação dos projetos;
w2. Representa o vetor das combinações viáveis;
w^. Cada elemento desta coluna representa a quantidade de
etapas necessárias a implantação dos projetos da linha
correspondente;
w^. Dá a situação de cada projeto em relação implantação,
(m1  ,) pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4, sendo que se for 0,sig-a, 4
nifica que o projeto p ainda não teve sua implantaçao 
iniciada. Se for 1, pa terá sua implantação iniciada e a 
mesma não termina nesta etapa. Se for 2, a implantaçao 
do pa teve inicio em estágios anteriores, mas está con­
tinuando neste estágio, além de que, não terminará nesta 
etapa. Se for 3, p está na última fase de implantação, 
mesmo que p necessite de uma única fase para tal. Fi-Cl
nalmente, se for 4, significa dizer que o projeto já foi 
implantado em estágios anteriores; 
w^. Estas informações dizem respeito ao número da etapa de 
implantação em que se encontra um projeto. Se 5 ) = 0, 
significa dizer que p& não estã em fase de implantação, 
podendo o mesmo ati já ter sido concluído;
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wc. Qualquer (m^  a) informa o número de ordem de geração do
D. 3 / 0
nõ antecessor;
w-,. Qualquer (nr .,) informa o estágio atual do nó;
/ 3. f /
wQ. Qualquer (m1  a) informa o número de ordem de geração doO cl / O
nó em questão;
Wg. Refere-se ao valor presente (na data de implantação) do 
lucro do projeto implantado ou em implantação;
w 1 0 * Qual9 uer m^a 1 0  ^ ® ° somatório dos (m£ g) para
q = 1, 2, . .., a. Quando a = n (número total de proje­
tos) tem-se então o lucro acumulado do nõ;
w,, . (m1  ,,) = p x LUDEL - (m1  in), onde p ê o estágio do
1 1  a, li a, iu
nõ. Sendo assim quando a = n (número total de projetos) 
tem-se então o custo do nõ, ou seja, tem-se o g(n);
w10. (m1  ,9) onde n ê o número total de projetos, informa 
o valor da heurística f(n). 0  cálculo de f(n) ê mostra­
do em na seção 4.2.5.
Se o problema inicia-se sem que nenhum projeto esteja em
andamento, quanto a sua implantação, então a configuração inicial 
Cq terá na segunda coluna da matriz um vetor nulo, pois não 
existe ainda nenhuma combinação inicial de projetos.
A geração do conjunto de sucessoras de uma configuração dá- 
se pela introdução ou não de uma nova combinação viável de proje­
tos com as suas respectivas informações, como mostra-se no pará­
grafo abaixo.
Conhecida uma configuração Cn do estágio e = p, suas suces­
soras pertencerão ao estágio e = p + 1  e serão obtidas da seguin­
te forma:
19) Caso algum dos projetos da configuração Cn tenha a sua
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implantação concluída em p, introduz-se então no lugar da combi­
nação que compõe Cn, todas as combinações que contenham pelo me­
nos os projetos que ainda não tiveram suas implantações concluí­
das. Neste caso o numero de sucessoras será igual ao número de 
combinações que entrarem (em p + 1 ) no lugar da combinação que 
teve projetos implantados em p.
29) Se todos os projetos da configuração Cn tiverem suas im­
plantações concluídas em p e se não houverem novas combinações 
viáveis de projetos, então Cn terá somente uma sucessora a qual 
terá na coluna 2 da matriz Mn, o vetor com todas as componen­
tes nulas. A combinação gerada como acima descrito terá uma única 
sucessora, também com nulo, e assim sucessivamente, até que 
se esgote o horizonte de planejamento.
39) Caso nenhum dos projetos da configuração Cn tenha a sua 
implantação concluída em p, Cn terá então somente uma sucessora, 
sendo que ela terá a mesma combinação de projetos.
4.2.14. Informações de Heurística f
Seja n^ um no do grafo G. A heurística f(n^) é a previsão do 
custo de um caminho que passe por n^, a qual é composta de duas 
parcelas, g(n^) e h(n^) que são, o custo do nó n^ e a previsão de 
custo desde este nó até um nõ terminal, respectivamente.
h(n^) ê o menor dos h(n^), calculados â partir das conside­
rações de execução ou não, dos projetos que ainda não entraram 
na configuração representada pelo nõ n^.
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4.2.14.1. Cálculo de h(n^)
0 h(n^) é calculado tirando-se de LUDEL x d (d é o número de 
etapas faltantes para terminar o horizonte de planejamento) a so­
ma de todos os h .(n.), i = 1 , 2 , . .., a (a é o número total de
D i
projetos), os quais são calculados como descreve-se abaixo:
19) hj(n^) = 0, se uma das condições abaixo for satisfeita:
- O projeto j está em implantação;
- O projeto j já teve sua implantação concluída;
- 0  projeto j não foi implantado, porém não existe mais dis­
ponibilidade de tempo, dentro do horizonte de planejamento, 
para a sua implantação.
29) Caso o projeto j não tenha sido implantado e se ainda 
houver tempo disponível, no horizonte de planejamento, para a sua 
implantação, então
hj (n±) = LUCPE + Cl + tma) 1 1 1
onde LUCPE ê o lucro do projeto j na data da sua implantação e m 
é o número da etapa do horizonte de planejamento, em que a análi­
se ê realizada.
4. 2.15.' Podas
As podas são estratégias, usadas no algoritmo proposto, para 
eliminação de nos não interessantes ao problema, evitando-se as­
sim que os mesmos gerem sucessores, os quais seriam também, não 
interessantes.
4.2.15.1. Poda 1
Sejam e C^ configurações do estagio p; e kj caminhos 
desde CQ até e C ^ , respectivamente. Sejam ainda, k^ e k^ ca­
minhos que impliquem na implantação dos mesmos projetos, indepen­
dentes da ordem em que eles apareçam. Então, o algoritmo através 
da "poda 1 " eliminará a configuração de maior custo, expandin­
do posteriormente somente a configuração de menor custo.
A "poda 1" não interfere na admissibilidade ou não do algo­
ritmo. Isto porque, eliminar uma configuração da forma como foi 
colocada acima, possibilita ainda que os mesmos projetos sejam 
executados com custo (de minimização) menor.
4.2.15.2. Poda 2
Seja uma configuração representada pelo nõ n^ do grafo G 
em uma iteração k (k ^ 1 ). O custo de um caminho que passa por n^ 
ê dado por:
f (n^ ) = g (n±) + h(n.i)
sendo g(n^) o custo do caminho, calculado no grafo G, desde n^ 
até n^ e h(n^) uma previsão de custo do caminho desde n^ até um 
nõ terminal. Seja ainda, o custo do caminho õtimo encontrado
pelo algoritmo na iteração k-i. Então o nõ n^ será eliminado se
f(ni> ck-i-
Como na "poda 1", a "poda 2" não interfere na admissibilida­
de ou não do algoritmo pois, fica evidente que se n^ nao for eli­
minado, obedecendo-se as condiçoes acima, o custo do caminho pas—
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sando por serã maior ou igual que o custo do caminho encontra­
do na iteração anterior.
4.2.15.3. Acelerador da Poda 2
O acelerador ê um coeficiente entre 0  e i, que quando mul­
tiplica c, ., definido na seção anterior, faz com que o algoritmo,JC"“ 1
em uma iteração k, encontre mais rapidamente uma configuração ter­
minal. Em outras palavras, ao se multiplicar por uma cons­
tante menor que i, está se diminuindo o valor do lado direito da 
desigualdade
fOVj.1 Z ° k- i
fazendo com que a "poda 2 " fique mais eficiente.
A "poda 2" usada com o acelerador pode interferir na comple- 
ticibilidade do algoritmo em uma iteração k, fazendo com que o 
mesmo mude para a iteração k + 1  sem ter alcançado uma configu­
ração terminal. Isto porém, não acarreta maiores problemas para 
o algoritmo, pois o mesmo pode encontrar uma configuração termi­
nal na iteração seguinte, e assim sucessivamente. Caso o algorit­
mo atinja a ultima iteração, a qual define-se como dado de entra­
da, sem que tenha alcançado uma configuração terminal, fica ga­
rantido que o ôtimo (menor custo), para este numero de iterações, 
está situado entre uma faixa compreendida por:
ck - l e w x c k-l 
onde w corresponde ao coeficiente acima citado.
Se o algoritmo encontrar uma configuração terminal, numa
47
iteração k, então o algoritmo encontrou o caminho ótimo para esta 
iteração.
4.2.16. Regras de Paradas
Dado um número mãximo q de iterações, o algoritmo proposto 
se utilizará das seguintes regras de paradas:
lf) Se depois de m iterações, sendo m um número definido na 
entrada de dados, o algoritmo não encontrar uma solução melhor que 
a última encontrada ao atingir uma configuração terminal, então 
o algoritmo pára encontrando um sub-ôtimo.
2?) Se a 1^ regra não for satisfeita, então o algoritmo pára 
quando atingir o número mãximo q de iterações. Neste caso a ad­
missibilidade do algoritmo fica sujeita ao número máximo de ite­
rações. Se o número de iterações for suficientemente grande para 
que o algoritmo expanda todas as possíveis configurações, então 
ele será admissível, pois na última iteração ter-se-á o algoritmo 
A*. Porém, se o número de iterações não for suficientemente gran­
de, como descrito acima, o algoritmo encontrará um ótimo para es­
te número de iterações, o qual será maior ou igual que o ótimo do 
A*.
4.2.17. Formulação do Problema
Sejam dados:
1) Uma seqüência de estágios; e
2) Uma lista de projetos com suas respectivas informações so­
bre o número de períodos, mão-de-obra e investimentos necessários
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â sua implantação, e ainda, o valor presente do lucro de cada pro­
jeto;
3) 0 valor presente dos recursos disponíveis por período.
Encontrar uma seqüência de configurações (Cg, C^, C 2 ,
C^ _) , tal que o custo seja minimizado. Ou seja, encontrar o cami­
nho de custo mínimo, desde o nõ inicial n^ atê o nó terminal nfc.
4.2.18. Enunciado do Algoritmo
Passo 0
Encontrar as possíveis combinações de projetos, consideran­
do as restrições financeiras.
Ordenar as combinações em ordem decrescente de lucro, colo- 
cando-as em uma lista L.
Fazer LUDEL (parâmetro para a transformação do problema de 
maximização em minimização) igual ao lucro da primeira combina­
ção de L.
Inicializar o contador de iterações, fazendo k = 0.
Passo 1
Se k for igual ao número mãximo de iterações, parar (o cami­
nho ótimo ê o da última iteração).
Senão continuar.
Fazer k = k + 1
Gerar o nó inicial s.
Colocar o nõ inicial s em uma lista chamada Aberto a calcu­
lar f (s).
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Passo 2
Se Aberto estiver vazia (i) k = 1, parar com insucesso; (ii) 
k ^ 1  voltar ao passo 1 .
Senão continuar.
Passo 3
Retirar de Aberto o nó cujo valor de f for menor e introdu­
zir em uma lista chamada Fechada. Seja. n este nó (resolver empa­
tes arbitrariamente, mas sempre em favor de qualquer nõ alvo).
Passo 4
Se n e T, voltar ao passo 1, obtendo o caminho ótimo, da i- 
teração, por meio dos indicadores.
Senão, continuar.
Passo 5
Expandir n, gerando no mãximo k sucessores. Para a geração 
utilizar a lista L, retirando da mesma, as k primeiras combina­
ções possíveis de serem executadas.
Para cada sucessor n^, calcular f(n^), utilizando 
f (ri) = g(n) + h(n), onde 
gín^ = g (n) + c(n, n±)
Submeter cada sucessor n^ as podas 1 e 2.
Se 6  (n) = já voltar ao passo 2.
Passo 6
Associar aos sucessores que ainda não se encontram em Aberto 
nem em Fechado os valores de f calculados.
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Introduzir estes nós em Aberto e dirigir os apontadores pa­
ra n.
Passo 7
Voltar ao passo 2.
4.2.19. Comentários
Na primeira iteração do algoritmo proposto, tem-se um algo­
ritmo idêntico ao da Estratégia Incremental, enquanto que nas 
iterações seguintes, algoritmo proposto ê uma modificação do al­
goritmo A*, porém mantendo as mesmas características do mesmo.
Observe-se que o passo 7 do algoritmo A*, foi eliminado no 
algoritmo proposto, porém sem prejuízo para o mesmo. Isto só foi 
possível porque a poda 1  tem uma ação idêntica ao passo citado.
Pode-se facilmente observar que h como foi calculado, é o 
menor dos h, uma vez que se considerou todas as possibilidades 
de implantação de novos projetos. Ou seja, h ê o menor dos h pois 
desconta-se de LUDEL x d Cd ê o número de etapas faltantes para 
terminar o horizonte de planejamento), que ê o maior dos h, todas 
as possibilidades admissíveis de lucro, provocadas pela implanta­
ção de novos projetos.
O algoritmo proposto será admissível se, a poda 2  for usada 
sem acelerador e ainda o número de iterações permitidas for igual 
ao número de combinações possíveis de projetos. Isto porque, a 
poda 2  sem acelerador, não interfere na admissibilidade do algo­
ritmo (conforme comenta-se na seçao 4.2.4.2), ao passo que o nú­
mero de iterações for igual ao número de combinaçoes possíveis de
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projetos, tem-se, na última iteração, o algoritmo A*.
4.3. Conclusão
Neste capítulo formulou-se o problema de alocação seqüencial 
de recursos, segundo um grafo de expansão e propôs-se um algorit­
mo para a solução do mesmo.
O algoritmo proposto procura sub-ôtimos, através de um núme­
ro prê-definido de iterações, sendo que cada iteração ê um algo­
ritmo que baseia-se no algoritmo A* e utiliza-se do sub-õtimo 
encontrado na iteração anterior como informação para poda.
A vantagem que o algoritmo proposto leva em relação a outros 
algoritmos, na solução de problemas do tipo formulado neste tra­
balho, ê que pode encontrar sub-ôtimos com relativa rapidez com­
putacional. Um sub-õtimo encontrado numa certa iteração ê sempre 
melhor, ou na pior das hipóteses, igual ao sub-õtimo encontrado 
numa iteração anterior. Embora, este seja um algoritmo eficaz
para encontrar o ótimo absoluto do problema de grande porte, as­
sim como os demais algoritmos existentes na literatura, ele re­
quer equipamentos computacionais de grande porte.
No capítulo seguinte faz-se um resumo explicativo sobre o 
programa computacional desenvolvido para a solução do problema de 
alocação de recursos em alternativas de investimentos, segundo o 
algoritmo proposto neste trabalho. Apresentam-se ainda dois exem­
plos, com o objetivo de mostrar-se o desempenho do algoritmo pro­
posto, fazendo-se uma análise dos resultados encontrados.
5. IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO
5.1. Introdução
Neste capitulo é apresentado o sistema computacional utili­
zado, no trabalho, para a resolução do problema de alocação de 
recursos em alternativas de investimento, através de busca em 
grafo, conforme algoritmo proposto na seção 4.2.18.
Com o objetivo de ilustrar o algoritmo proposto, são ainda 
apresentados neste capítulo dois exemplos. Através do primeiro 
exemplo pode-se fazer uma analise comparativa entre os resultados 
das opções que o programa, apresentado no anexo A, fornece para 
a busca do caminho ótimo, através do algoritmo A* da literatura e 
do algoritmo proposto na seção 4.2.6. 0 segundo exemplo mostra 
mais detalhadamente a aplicação do algoritmo proposto na solução 
do problema de alocação de recursos em alternativas de investi­
mento.
Os resultados apresentados nas seções 5.3 e 5.4 foram obti­
dos utilizando-se um microcomputador PC Itautec de 16 bits e 
786 kbytes de memõria RAM.
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5.2. Sistema Computacional
Devido a complexidade do problema foi elaborado um programa 
computacional com base no algoritmo proposto para solução do pro­
blema.
0 programa, que.se apresenta no anexo A, foi escrito em Basic 
compatível com a maioria das versões de Basic disponíveis em mi­
crocomputadores nacionais. Em momento algum utilizam-se de coman­
dos ou funções específicas de versões mais sofisticadas.
0  programa encontra-se em linguagem conversacional e a razão 
de implementã-lo em Basic foi de torná-lo acessível a usuários 
que não possuam sofisticados recursos computacionais.
0  programa ê formado por blocos e subrotinas, como descreve 
-se na seção a seguir.
5.2.1. Estrutura' do Programa
Num primeiro bloco, denominado de "ENTRADA DE DADOS", ê fei­
ta a entrada de dados referentes a empresa e aos projetos, a sa­
ber:
- Taxa de mínima atratividade da empresa;
- Número de períodos do horizonte de planejamento da empre­
sa;
- Disponibilidade financeira da empresa por período;
- Quantidade de homens-hora que a empresa dispõe por perío­
do;
- Número total projetos de alternativas de investimentos;
- Número de etapas necessárias para a execução de cada pro—
j eto;
54
- Custo por etapa de cada projeto;
- Valor presente do lucro de cada projeto na data de sua im­
plantação.
Ainda na primeira etapa, o programa pergunta se a analise a 
ser feita ê uma revisão ou não. No caso de revisão, através da 
subrotina "SUBROTINA PARA A ENTRADA DE DADOS DA REVISÃO" é feita 
a entrada dos seguintes dados:
- Numero de ordem dos projetos em andamentos;
- Número de etapas faltantes para concluir os projetos em 
andamentos.
A seguir, o bloco "GERAÇÃO E CÁLCULO DAS POSSÍVEIS COMBINA­
ÇÕES", que ê a etapa do programa responsável pela geração de to­
das as possíveis combinações de projetos, elegendo dentre elas, 
as que satisfazem as restrições financeira e de mão-de-obra da 
empresa.
O bloco "ARQUIVA E IMPRIME AS POSSÍVEIS COMBINAÇÕES", atra­
vés da subrotina "SUBROTINA PARA COLOCAR A MACOM EM ORDEM DECRES­
CENTE DE LUCRO", ordena em ordem decrescente de lucro, as combi­
nações calculadas no bloco anterior, arquivando-as e imprimindo- 
as. Neste bloco, após a impressão, ainda ê feita a entrada de da­
dos que dizem respeito ao programa, tais como
- Número máximo de sucessores por nõ (número de iterações);
- Passo da iteração para o número de sucessores;
- Percentagem do último õtimo para a poda 2;
- Número máximo de iterações sucessivas sem que haja melhora 
do õtimo.
0 bloco "GERAÇÃO DAS MATRIZES A PARTIR DO NÕ INICIAL E ESCO­
LHA DA DE MENOR CUSTO", se a análise não for uma revisão, gera a
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partir das combinações calculadas anteriormente,as matrizes (con­
figurações) da primeira etapa do horizonte de planejamento, ele­
gendo, após calcular o valor de f através da subrotina "Subrotina 
Poda 2", o nõ de menor valor de f e colocando-o na lista Fechado, 
enquanto os demais são colocados na lista Aberto. Caso a análise 
seja uma revisão, esta etapa através da subrotina "SUBROTINA GE­
RADORA DO NÕ INICIAL (revisão)" gera um nõ inicial, do estágio 
zero, o qual será usado pelo programa para a geração dos nõs da 
primeira etapa da revisão.
0 bloco "GERAÇÃO DOS VETORES QUE DIRÃO QUAIS OS PROJETOS QUE 
ESTÃO EM ANDAMENTO" gera a partir do último nõ fechado, um vetor 
que dirá quais projetos estão implantados ou em andamento.
0 bloco "ESCOLHE AS POSStVEIS COMBINAÇÕES A SEREM EXPANDI­
DAS" servindo-se do vetor gerado no bloco anterior, determina 
quais as combinações de projetos serão expandidas.
0 bloco "GERADOR DE SUCESSORES" gera os sucessores utilizan- 
do-se das combinações determinadas no bloco anterior. Apõs o cál­
culo do valor de f através da subrotina "SUBROTINA PODA 2", ê 
eleito o nõ de menor valor de f e colocado na lista Fechado, en­
quanto que os demais são colocados na lista Aberto.
O bloco "ESCOLHA DOS NÔS (PAÍS) DE MÍNIMO CUSTO DA LISTA A- 
BERTA" seleciona o nõ de menor valor de f para ser expandido, co­
locando-o posteriormente em Fechado. Neste bloco, através da 
subrotina "PODA DOS NÕS IDÊNTICOS AOS QUE JÃ FORAM FECHADOS" são 
eliminados os nõs que apresentam uma configuração idêntica ao ul­
timo nõ fechado. Esta poda ê denominada na seção (4.2.4.1) de PO­
DA 1.
0 bloco "COPIADOR DOS PAIS QUE NÃO PODEM TER FILHOS" gera O
sucessor de um nó quando não existem combinações de projetos
passíveis de serem implantadas.
Finalmente tem-se o bloco "RECONSTITUIÇÃO DO CAMINHO ÕTI- 
MO", o qual ê responsável pela reconstituição do caminho ótimo 
de uma dada iteração, através da lista Fechado. Ao final deste 
bloco, é permitido que o problema seja novamente executado, al­
terando-se somente os dados de entrada do tipo "Dados do Progra­
ma" .
5.2.2. Características do Problema
Pela estrutura do programa são possíveis as seguintes op­
ções de busca do caminho ótimo.
- A* da literatura
Para tal basta que se permita que todos os sucessores viá­
veis de um nó sejam gerados, atê que se encontre um nó terminal, 
rodando o programa sem a poda 2. Para a eliminaçao da poda 2,bas­
ta atribuir-se ao dado de entrada "PERCENTAGEM DO ÚLTIMO ÕTIMO 
PARA A PODA 2", uma percentagem alta, como por exemplo 1000%.Nes­
ta situação, pela teoria de grafos, fica assegurada a admissi­
bilidade do algoritmoo
- A* com a poda 2
Esta opção ê idêntica a anterior, porém só serão geradores 
de sucessores aqueles nós que tenham previsão de custo (valor de 
f) menor que o custo encontrado na solução obtida pelo algorit­
mo incremental. Nesta opçao, como na primeira, tambem fica asse­
gurada a admissibilidade do algoritmo.
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- A* com acelerador da poda 2
Nesta opção roda-se o programa permitindo que sejam gerado­
res somente os nõs que tiverem um valor do f menor que uma certa 
percentagem do ótimo encontrado pelo algoritmo incrementai, pre­
estabelecida como dado de entrada do programa. Neste caso se for 
encontrado uma solução esta será a ótima. Caso o algoritmo nãoen- 
contre uma solução, fica assegurado pela teoria de grãfos, que o 
ótimo estã compreendido numa faixa entre a percentagem do ótimo 
do algoritmo incremental e o próprio ótimo do incremental.
- Iterativo com base no A*
Neste caso o programa é rodado estabelecendo-se uma número 
máximo de sucessores por nó, sendo que o programa roda iterativa­
mente. Na primeira iteração só será gerado um sucessor po nó, na 
segunda, no máximo dois sucessores por nó, na terceira no máximo 
três, e assim sucessivamente, atê atingir o número máximo de su­
cessores permitidos nos dados de entrada do programa. Se não for 
utilizada a poda 2  ou ainda, se o delimitante da poda 2  for igual 
ao último ótimo encontrado, então o algoritmo encontrará um ótimo 
para este número máximo de sucessores, o qual é um sub-õtimo do 
algoritmo A*. Caso seja utilizada a poda 2, então se não for en­
contrado um ótimo para este número de iterações fica assegurado, 
pela teoria de grafos, que o ótimo, para este número de ' itera­
ções , estã compreendido entre a percentagem do último ótimo en­
contrado e este.
5.3. Exemplo 1
Com o exemplo a seguir, procura-se mostrar a eficácia do al—
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goritmo proposto, através da análise comparativa dos resultados 
encontrados nas diversas opções de busca do caminho ôtimo ofere­
cidas pelo programa.
Dados Gerais
Taxa de mínima atratividade = 0,2
Recursos disponíveis por período pela empresa =10
Homens-horas disponíveis por período pela empresa = 10
Número total de projetos =10
Número de períodos do horizonte de planejamento = 6
Dados dos Projetos
Projeto n9 N9 etapas HH P/período Lucro na implantação Custo p/pe-
ríodo
0 1 0 1 0 2 05 06
0 2 0 2 04 1 0 03
03 05 08 03 07
04 04 0 0 08 08
05 05 04 0 1 0 2
06 06 07 03 08
07 0 2 0 2 1 0 06
08 04 06 09 04
09 0 2 0 0 07 06
1 0 0 1 05 1 2 04
QUADRO 5.a
No anexo B, apresenta-se o relatõrio do computador para o 
exemplo a seguir, conforme dados do quadro (5.a).
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Com os dados acima listados, o programa teve sua execução 
iniciada, fornecendo a seguir o número mãximo de combinações de 
projetos possíveis de serem implantadas, da seguinte forma:
NÚMERO MÁXIMO DE COMBINAÇÕES = 28.
5.3.1. Busca do Caminho Õtimo pelo A*
Com o resultado acima, para que o programa faça a busca do 
caminho ótimo segundo o algoritmo A*, deve-se entrar com os se­
guintes dados do programa:
Dados do Programa
Número mãximo de sucessores por nó =28
Passo da iteração para o número de sucessores = 27
Percentagem do último õtimo para a PODA 2 = 100
Mãxima iteração sucessiva sem melhora do õtimo = 2
Com os dados acima, o programa, na primeira iteração, deve­
ria fornecer o õtimo do algoritmo incremental, enquanto que na 
segunda iteração, o ótimo do algoritmo A* da literatura.
Na primeira iteração, a qual teve um tempo de sala de apro­
ximadamente 50 (cinqüenta) segundos, o programa realmente forne­
ceu uma solução conforme mostra-se no quadro abaixo (5.b), porem, 
depois de aproximadamente 1 2  (doze) horas de operaçao, a execu­
ção foi interrompida por falta de memória computacional, desta 
forma não foi possível uma solução segundo o algoritmo A*.
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Etapa do hor. plan. Número do projeto 
tação
em implan-
0 1 0 2  - -  - - ' - - - 1 0
0 2 0 2  - - 07 - _  -
03 _ _ _ _ - 07 08 -  -
04 - . - - - 08 09
05 - - - - - 08 09
06 0 1  - - - - - - 08 -
Custo mínimo (caminho õtimo) .. = 92,8
Lucro total 39,2
QUADRO 5.b
5.3.2. Busca do Caminho Õtimo pelo A* com a Poda 2
Neste procedimento, os dados de entrada do tipo, dados ge­
rais e dados dos projetos, são idênticos aos dados do mesmo tipo 
no procedimento anterior, mudando somente os dados do programa, 
conforme são listados abaixo.
Dados do Programa
Numero máximo de sucessores por nò = 20
Passo da iteração para o número de sucessores = 27
Percentagem do último ótimo para a PODA 2 = 1
Máximo de iteração sucessiva sem melhoria do õtimo = 2
Observe—se, que o fato de atribuir-se 100%, para o dado de
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entrada "Percentagem do último ótimo para a PODA 2", faz com quer 
somente sejam geradores de sucessores, aqueles nós que tenham uma 
previsão do valor de f menor que o valor de f calculado pelo al­
goritmo incremental (primeira iteração).
Com os dados acima, o programa na primeira iteração fornece. 
uma solução ótima, idêntica a fornecida no procedimento anterior: 
(ver quadro 5.b).
Na segunda iteração o programa fornece, depois de 08:22 ho­
ras de execução (tempo de sala), uma solução ótima, conforme po­
de-se observar no quadro abaixo (5.c).
Etapa do hor. plan. Número do projeto em implantação
01 - - - _ _ 07 - - 10
02 - 02 _ _ 07 - _
03 - 02 _ _ - 08 - -
04 01 - - _ _ - 08 _
05 - _ - - - - 08 09
06 - - - _ - 08 09
Custo mínimo (caminho ótimo) .. ...... = 92,63
Lucro total ......  = 39,37
QUADRO 5.c
5.3.3. Busca do Caminho ôtimo pelo A* com o Acelerador- da. 
Poda 2
Neste procedimento, também permanecem inalterados os dados»- 
gerais e os dados dos projetos, enquanto que os dados do programas;*-
62
variam em relação aos procedimentos anteriores, conforme obser­
va-se na lista abaixo.
Dados do Programa
Número máximo de sucessores por no =28
Passo da iteração para o número de sucessores = 27
Percentagem do último ótimo para a PODA 2 = 0,9
Máxima iteração sucessiva sem melhora do ótimo = 2
Como nos procedimentos anteriores, na primeira iteração o
programa fornece a solução do algoritmo incremental, a qual foi 
apresentada no quadro (5.b).
Na segunda iteração, após o programa ter gerado 231 nós, com
um tempo de sala de aproximadamente 25 minutos, observa-se que
foi encontrada uma solução com custo menor que 83,52, o que faz
com que se conclua que o ótimo está compreendido entre 83,52 e
92,8, sendo este último, o mínimo custo encontrado pelo algorit­
mo incremental.
5.3.4. Busca do Caminho Õtimo pelo Algoritmo Iterativo com 
Base no A*
Mantém-se os mesmos dados gerais e dos projetos da seção
(5 .3 .1 ) e alteram-se os dados do programa, conforme lista abaixos
Dados do Programa
Número máximo de sucessores por nõ 
Passo da iteração para o número de sucessores 
Percentagem do último ótimo para a PODA 2
= 28 
= 1  
= 0,9
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Máxima iteração sucessiva sem melhora do ótimo = 5
Com os dados acima, o programa na primeira iteração forne­
ceu a solução ótima do algoritmo incrementai, como nos procedi­
mentos anteriores (ver quadro 5.b) >0
Até a sexta iteração, não foi encontrada uma solução que 
apresentasse um valor de f menor que 90% do valor encontrado na 
solução do algoritmo incrementai, sendo assim, o programa ativou 
uma das regras de parada, pois o número de iterações sucessivas 
sem melhora do ótimo, atribuído como dado de entrada foi igual à 5.
No quadro abaixo (5.d), apresenta-se um resumo das cinco i- 
terações sucessivas sem melhora do ótimo.
Iteração N9 Tempo de Sala (min) Nós Gerados Nos Podados
0 2 0,5 14 08
03 1 , 0 26 17
04 3,2 49 36
05 4,1 61 46
06 5,2 75 58
QUADRO 5.d
5.3.5. Comentários sobre os Resultados do Exemplo 1
Através do exemplo 1, observa-se que para as 28 combinações 
viáveis, calculadas no programa, não foi possível encontrar-se uma 
solução pelo algoritmo A*, por falta de memõria computacional. 
Porém, utilizando-se o resultado encontrado no algoritmo incre­
mental, primeira iteração, como elemento de poda para o algoritmo
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A*, pode-se chegar a solução ótima, usando-se o mesmo equipamen­
to computacional, embora num tempo relativamente grande.
Observa-se ainda, que rapidamente, através do acelerador da 
Poda 2 no algoritmo A*, pode-se chegar a um resultado, tão próxi­
mo do ótimo quanto se deseje, obtendo-se nesta opção, uma signi- 
ficante redução no tempo de computador. Esta opção deve ser usada 
quando desejar-se uma solução sub-õtima para o algoritmo A*, ga­
rantindo ao mesmo tempo, que o ótimo ê um valor entre uma certa 
percentagem (rio exemplo, 90%) do resultado do algoritmo incremen­
tai e deste último.
Ainda, numa outra opção, observa-se que sub-ótimos podem ser 
encontrados, delimitando-se, num processo iterativo, o número de 
sucessores por nó, sendo que o programa para a sua execução, se 
ficar um certo número de iterações sem encontrar um resultado me­
lhor que o último. Nesta opção, a poda 2 pode ser usada com ou 
sem acelerador. O uso desta opção ê recomendado, quando deseja-se 
soluções rápidas, as quais não necessariamente tenham que ser õ- 
timas.
5.4. Exemplo 2
No quadro(5.e), apresentam-se os dados do exemplo 2, o qual 
objetiva ilustrar o uso do algoritmo proposto para a solução do 
problema de alocação de recursos em alternativas de investimentos»
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Dados Gerais
Taxa de mínima atratividade = 0,05
Recursos disponíveis por período pela empresa = 100
Homens-horas disponíveis por período pela empresa = 100
Número total de projetos = 10
Número de períodos do horizonte de planejamento = 6
Dados dos Projetos
•
Projeto n9 N9 etapas HH p/ período Lucro na implantação Custo p/pe­
ríodo
01 06 10 100 90
02 03 20 60 60
03 03 30 65 50
04 02 50 05 30
05 05 50 10 20
06 02 00 05 10
07 03 30 20 30
08 04 40 02 10
09 01 10 10 60
10 01 10 01 10
QUADRO 5.e
Neste exemplo ê considerado ainda, que a análise se trata 
de uma revisão, onde o projeto n9 1 ainda nao foi totalmente
implantado. Considerou-se que falta uma etapa para conclusão da 
sua implantação. Logo, o projeto n? 1 tem prioridade sobre os 
demais.
Os quadros com os resultados deste exemplo, apresentados a
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seguir, sintetizam o relatório emitido pelo programa, cuja ínte­
gra encontra-se no anexo C.
0  numero máximo de combinações de projetos possíveis de se­
rem implantados, calculado com os dados acima e igual a 108.
Inicialmente o programa foi executado com os dados abaixo; 
Dados do Programa
Número máximo de sucessores por nõ =11
Passo da iteração para o número de sucessores = 2
Percentagem do último ótimo para a PODA 2 =0,9
Máxima iteração sucessiva sem melhora do ótimo = 3
Na primeira iteração, o programa encontrou o uma solução, a 
qual ê a ótima do laogritmo incremental e que rèsume-se no qua­
dro (5. f) .
Nas três iterações seguintes não foi encontrado um valor de 
f que fosse menor que 90% do valor encontrado na solução do algo­
ritmo incremental, sendo assim o programa ativou uma regra de 
parada. O resumo destas iterações mostra-se no quadro abaixo (5.g).
Etapa do hor. plan. 
0 1 0 1  -
Número do projeto de implantação 
- - 08 - -
0 2 0 1  - - 06 - - ' -
03 0 1  - 06 - -
04 0 1  - - - - - - - - 1 0
05 0 1  - _ _ - - _ -
06 0 1  - - _ - - -, - -
Custo mínima (caminho ótimo) ........ = 529,4
Lucro total .... • •••••••»•••«o ........ — 1 ,0 .0 ., .6 ;
QUADRO 5.f
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Iteração n9 Tempo de Sala (min) Nós Gerados Nós Podados
03 4,3 36 19
05 9,3 67 39
07 25,9 136 87
QUADRO 5.g
Concluída a execução dò programa para os dados acima, então 
o programa foi novamente executado, alterando-se os dados de en­
trada relativos ao programa, como mostra-se a seguir:
Dados do’ Programa
Número máximo de sucessores para cada nõ = 11
Passo da iteração para o número de sucessores = 2
Percentagem do último ótimo para a PODA 2 =0,95
Máxima iteração sucessiva sem melhora do ótimo = 2
Na primeira iteração, o resultado encontrado foi o mesmo
apresentado no quadro (5.f), já na segunda iteração, encontrou-se 
um resultado melhor que 95% do encontrado na primeira iteração, 
conforme mostra-se no quadro abaixo (5.h).
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Etapa do hor. plan. Número do projeto em implantação
01 - - 03 - 06 07 08 -
02 - - 03 - 06 07 _ - 10
03 - - 03 - 07 - - -
04 - 02 - 04 - - - _ -
05 - 02 - 04 -  - - - - -
06 - 02 .
Custo mínimo (caminho õtimo) . . .. . = 489,91
Lucro total .... ___ = 140,09
QUADRO 5.h
Nas duas iterações seguintes, não foi encontrado um valor de 
f menor que 95% do encontrado na iteração anterior, sendo assim, 
o programa teve sua execução concluída. No quadro (5.i) mostra-se 
um resumo destas duas iterações.
Iteração n? Tempo de Sala (min) Nos Gerados Nos Podados
05 4,4 38 24
07 1 0 , 1 52 37
QUADRO 5.i
Observa-se através deste exemplo, que ao usar-se um acele­
rador de poda de 90% da solução encontrada no algoritmo incremen­
tal, para um número pre-definido máximo, de ii sucessores por nõ, 
o programa não encontrou, em 3 iterações sucessivas, com passo 2, 
uma solução melhor que 90% da encontrada na iteraçao 1. Sendo as­
sim, o programa teve sua execução interrompida, pois foi inicial­
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mente definido como sendo B o número de iterações sucessivas sem 
melhora da solução.
Apôs a interrupção acima citada, o programa pergunta se de­
seja-se ou não fazer alterações nos dados referentes ao programa. 
No exemplo, alterou-se de 90% para 95% a percentagem para a poda
2 , de 3  para 2  o nümero máximo de iterações sucessivas sem melho­
ra de resultado e finalmente de 3 para 2, o passo da iteração. 
Observa-se que já na segunda iteração, gerando até 3 sucessores 
por nõ, houve uma melhora do resultado encontrado na primeira i- 
teração.
Pela estrutura do programa, na iteração seguinte, gerando 
no máximo 5 sucessores por nõ, o valor delimitante para a poda 2 
ê de 95% do resultado encontrado na última iteração (até 3 suces­
sores) . Nesta iteração, como na iteração seguinte, não foi encon­
trada uma solução melhor, desta forma o programa foi novamente 
interrompido, pois o número máximo de iterações sem melhora da 
última solução, foi prê-definido como sendo 2 .
5.5. Conclusão
Neste capítulo apresentou-se uma síntese do programa, mos­
trando o funcionamento dos blocos e subrotinas.
Foram apresentados ainda, dois exemplos, sendo que no pri­
meiro observa-se que o algoritmo proposto pode encontrar um sub- 
õtimo com uma velocidade computacional muito grande em relaçao ao 
tempo necessário para encontrar-se o õtimo, ou ainda determinar 
uma faixa, na qual estará compreendida o õtimo. Observa-se ainda, 
a necessidade de equipamentos computacionais sofisticados para a 
resolução de um problema do tipo apresentado neste trabalho, ao
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utilizar-se o algoritmo A* da literatura. No segundo exemplo, po­
de-se observar a versatilidade do programa desenvolvido para a 
resolução do problema de alocação de recursos em alternativas de 
investimentos.
No seguinte e último capitulo, apresenta-se a conclusão des­
te trabalho, ao mesmo tempo sugere-se outros trabalhos para dis­
sertação de mestrado.
6 . CONCLUSÕES E SUGESTÕES
6.1. Conclusões
Neste trabalho apresentou-se uma metodologia para a solução 
do problema de alocação de recursos em alternativas de investi­
mentos, o qual foi formulado como um problema de decisão seqüen­
cial.
0  modelo matemático proposto, baseado nas técnicas de busca 
de caminho ótimo em grafos, permite avaliar economicamente, com 
base na teoria da Análise de Investimentos, as diversas opções de 
alternativas de investimentos, alocando racionalmente os recursos 
disponíveis.
0  algoritmo de programação heurística proposto neste traba­
lho procura encontrar soluções sub-õtimas para problemas de busca 
em grafo, fazendo com que rapidamente, através destas soluções, 
se obtenham informações que levem a soluções melhores.
A implementação computacional do algoritmo proposto permite, 
através de uma linguagem conversacional, uma série de alternati-
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vas para busca de caminho em grafo. Estas alternativas incluem o 
algoritmo A* da literatura, algumas variações do mesmo e o algo­
ritmo proposto, que baseado no prõprio algoritmo A* encontra so­
luções sub-5timas . As soluções sub-õtimas são utilizadas pelo 
próprio algoritmo proposto para procurar soluções melhores.
Através dos exemplos apresentados observa-se que dependendo 
da estrutura do problema encontrar a solução ótima pode impor proi­
bitivas exigências de memória e de tempo computacional. Em contra 
partida, observa-se que através do algoritmo proposto, soluções 
sub-õtimas, muito próximas da solução ótima, podem ser encontra­
das rapidamente, inclusive determinando-se uma faixa de valores 
na qual está compreendida a solução ótima.
0  algoritmo desenvolvido neste trabalho, como todos os méto­
dos que se utilizam de técnicas de busca em grafos, pode imedia­
tamente ser aplicada a problemas de decisão seqüencial. Porém ao 
se aplicar a técnica proposta a outros de sistemas descritos por 
grafos, certamente serão necessárias adaptações, principalmente 
no que diz respeito à expansão das configurações.
6.2. Sugestões
0 algoritmo proposto utiliza-se do algoritmo A* para a solu­
ção do problema de alocação de recursos em alternativas de inves­
timento. Sugere-se o desenvolvimento de um algoritmo que se ba­
seie no algoritmo &, com a inclusão de outras podas, visando a 
diminuição do tempo computacional.
Na formulação do problema, só foram consideradas aquelas al­
ternativas cujos lucros são possíveis de serem calculados, não
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sendo consideradas, por exemplo, as alternativas de cunho social. 
Sugere-se que seja desenvolvida uma metodologia, que inclua tam­
bém alternativas desta natureza.
As possíveis sobras de recursos de um dado período não sao, 
neste trabalho, incorporadas aos recursos dos períodos seguin­
tes. Neste trabalho, estas sobras considera-se que sejam aplica­
das à tma. Sugere-se que se desenvolva uma metodologia que incor­
pore estas possíveis sobras aos recursos das etapas subseqüentes.
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A N E X O S
A N E X O  A
5 REM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 ROÍ xxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx«*** 
15 REH xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PROGRAMA : BUSCA EH GRAFO - A* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
2$ REH XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXftXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»
25 REM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 REH 
35 REH
-ee R E H .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................
45 REH xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ENTR ADA DE DADOS «xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»
5« REH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............................
55 OPEN 'LPTi:* FOR OUTPUT AS #ii i  OPEN ’D:FER* FOR OUTPUT AS #2
65 PRINT ‘TAXA DE HINIHA ATRATIVIDADE (THA) =*i:INPUT THArPRINTU PRINT Si,‘TAXA DE HINIHA ATRATIVIDADE (THA) .................... = ‘»THA : PRINT flí,
E5 PRINT ‘HONTANTE DISPONÍVEL NO PERÍODO = * i:INPUT HON: PRINT
90 PRINT Hi,‘HONTANTE DISPONÍVEL NO PERÍODO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = *;HON : PRINT «í,
92 PRINT ‘TOTAL DE HOHENS-HORA DISPONÍVEIS POR PERÍODO = ‘i:INPUT HH:PRINT
D3 PRINT Si,‘TOTAL DE HOHENS-HORA DISPONÍVEIS POR PERÍODO .. . . ........ = *;HH :PRINT 81,
95 PRINT ‘NUMERO DE PROJETOS = V  INPUT NGPR:PRINT‘M  PRINT flí,‘NUMERO DE PROJETOS ................................ = \NOPR: PRINT #í,
1*5 PRINT ‘NUMERO DE PERÍODOS = *i:INPUT NOPE:PRINT
110 PRINT Mí, ‘NUMERO DE PERÍODOS ................................ = ‘íNOPE: PRINT Hi,
:15 K=NOPR : KONT=0 : LUDEL=i
120 DIH CUSPE(K),NUETA< K),LUCROÍK),CUSTO(K),DADOI(K),DAD02ÍK),HOHO(K) 
125 DIH VET(K+í),AUX(K),BUX(K+í),LUCPE(K)
130 FOR X=í TO NOPR
:35 PRINT ‘NUHERO DE ETAPAS DO PROJETO *;X;‘ = V I N P U T  NUET:PRINT
:40 PRINT #i,‘NUHERO DE ETAPAS DO PROJETO ‘;X;tab(33)‘.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ’iNUET: PRINT «i,
•45 NUETA(X)=NUET
:47 PRINT ‘NUHERO DE HOHENS-HORA, POR PERÍODO, DO PROJETO ‘;X;" =‘í :INPUT HOHOÍX):PRINT
148 PRINT «í,‘NUHERO DE HOHENS-HORA, POR PERÍODO, DO PROJETO ";X;tab(52)'...... = ‘íHOHOÍX):PRINT#í,
150 PRINT ‘LUCRO NO PERÍODO DO PROJETO ‘;X;‘ = V l N P U T  LUCR:PRINT
155 PRINT #i,"LUCRO DO PROJETO NA IMPLANTACAO ‘íXitab(37)‘.. . . . . .. . . . . . . . . . . . = *;LUCR:PRINT #1,
160 LUCPE(X)=LUCR
:65 PRINT ‘CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO ‘;X;‘ = V I N P U T  CUSP:PRINT
170 PRINT »í,‘CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO ';X;tab{33)*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ‘iCUSP: PRINT #í»
175 CUSPE(X)=CUSP
176 CUSTO(X)=CUSPE(X)xNUETA(X)
177 LUCRO(X)=LUCPE(X)
178 NEXT X
179 print:print:print‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxx»xxxxx*x»** 
130 print:print tab(í4)‘SE ESTA ETAPA E UHA REVISÃO TECLE í, SENAO TECLE 0‘:print 
lãl print ‘x«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*:print 
132 print ’......... V i n p u t  rcv
183 print Ui,-print SÍ,‘SE ESTA ETAPA E UHA REVISÃO TECLE í, SENAO TECLE 0 ‘»rcv
184 if rev=í then gosub 3500
185 print #I,:print fií,:Print 8í,*hora de inicio = tiieS:print Hí,:print #i,
136 LUDEL=0: repa=0
190 cls
i?í print tab(908)’u» tonento por favor ...*m  REH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205 REH ***xxxxxxxxxxx*xxxx*xxxxxx GERACAO E CALCULO DAS POSSÍVEIS COHBINACOES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxh»
2íê REH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215 FOR I=í TO K 
220 VET(I)=K-(I-í>
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230 FOR I=NOPR TO i STEP -Í 
235 H=NOPR-(I-i)
240 AUX(H)=VET(I>
245 NEXT I
250 FOR I=i TO NOPR
255 BUX(I)=0
260 IF AUX(I)=0 THEN 275
265 H=AUX(I)
270 8UX(H)=H
275 NEXT I . .
280 S=0 
283 H=0 
285 L=0
290 FOR I=i TO NOPR 
295 IF 8UX(I)=0 THEN 310 
300 S=S+CUSPE(I)
303 H=H+HOHOÍI)
305 L=L+LUCPE(I)
310 NEXT I
3Í5 IF (S)HON OR H>HH) THEN 350 
320 KONT=KONT+i 
325 8UX(N0PR+i)=L 
330 FOR I=i TO N0PR+Í 
335 PRINT #2, BUX(I)
340 NEXT I
345 IF ULUDEL THEN LUDEL=l 
350 IF VET(K)=0 THEN 365 
355 VET(K)=VET(K)-1 
360 GOTO 230 
365 K=K-1
370 IF K{=0 THEN 4Í5 
375 IF VET(K)<=2 THEN 355 
380 VET(K)=VET(K)-i 
385 A=VET(K)-1 
390 FOR 1=1 TO A 
395 K=K+i
400 VET<K)=VET(K-IM 
405 NEXT I 
4Í0 GOTO 230
415 CLOSE «2
416 kont=kont-i
420 REH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425 REH a*******#**##*#*###**##* ARQUIVA E IHPRIHE AS C0H8INAC0ES POSSÍVEIS **************************
430 REM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..................... .
435 OPEN *D:FER‘ FOR INPUT AS #2
440 01« MACOM(KONT,NOPR+1),SHACOH(KONT,NOPR)
445 PRINT #1,:PRINT M , ‘HATRIZ DAS POSSÍVEIS COMBINACOES’:PRINT 
450 FOR X=1 TO KONT 
455 FOR Y=i TO NOPR+Í 
460 INPUT #2,NAC0H(X,Y)
465 NEXT Y 
470 NEXT X
475 G0SU8 2515
476 els
225 NEXT I
48« FOR X=i TO KONT 
485 FOR Y=1 TO NOPR
PRIHT tab(4*s)HAC0M(X.Y>i:PRIMT flí*tabí4»3)MAC0«(X,Y)í 
495 SHACOH(X,Y)=HACOH(X,Y) •
500 NEXT Y : PRINT : PRINT 81,
505 NEXT X : PRINT :PRINT : PRINT 81,: PRINT 81,
51« print 81, tiseSiprint 81,:print 81,:CL0SE #1 : CLOSE 82 
515 OPEN ‘D-FER’ FOR OUTPUT AS #2 
52« CLOSE «2
525 REM A=((1-NUKAANOPE)/(í-NUMA>)+1 
530 A=1000
535 DIH CAH(A,2),VET0(N0PE)
540 DIH VEAUX(NÜPR)
545 DIH MAN0(N0PR,12)J NOAUX(NOPR,12),PODAI(NOPR,12)
546 HAXPOD=NOPExLUDEL
547 open ’lptí:* for output as 81
548 PRINT:PRINT:PRINT 'x*xxxxxxxx*xx*xxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxx»xx*xxx*xxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
54? PRINT:PRINT TABÍ25)'KUHERO HAXIHO OE COHBINACOES = ‘;kont:PRINT
550 PRINT ‘xxxxxxxx*xx*xxxxx*xx*xxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxx»xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx':PRlNT:PRINT:PRINT
551 PRINT 81,:PRINT 81,‘NUHERO HAXIilO DE COHBINACOES = ‘;kont
553 PRINT :PRINT ’NUMERO MÁXIMO DE SUCESSORES PARA NO =‘;:INPUT NUMA:PRINT
554 PRINT 81,:PRINT Hi, ‘NUMERO HAXIMO DE SUCESSORES PARA CADA N O ................. = '»NUHA:PRINT 81,
555 PRINT 'PASSO DA ITERACAO PARA O NUHERO DE SUCESSORES =';-INPUT NU:PRINT
556 PRINT 81,'PASSO DA ITERACAO PARA O NUMERO DE SUCESSORES............. = ‘;NU:PRINT 81,
557 PRINT ‘PERCENTAGEM DO ULTIMO OTIMO PARA A P0DA2 INPUT PER:PRINT
558 PRINT 81,‘PERCENTAGEM DO ULTIHO OTIHO PARA A P 0 D A 2 ................. = ‘;PER:PRINT 81,
559 PRINT ‘NUHERO HAXIMO DE ITERCOES SUCESSIVAS SEM HELHORA DO OTIMO =‘;:INPUT PARADA:PRINT
560 PRINT 81,‘NUHERO HAXIHO DE ITERAÇÕES SUCESSIVAS SEH HELHORA DO OTIMO ....= ‘;PARADA:PRINT 81,
565 close 81
568 IF NUHA<=KONT THEN 585
569 NUHA=KONT : open *lptl:‘ for output as 818
570 PRINT81,:PRINT81,:PRINT81,"*xx O NUHERO HAXIHO DE EXPANCOES E HAIOR QUE O NUHERO DE COHBINACOES, LOGO SERA USADO ‘iNUHA; 
575 PRINT81,‘COHO NUHERO HAXIHO DE EXPANCAO POR NO xxxVPRINTSl, :PRINT8í, :PRINT81,
580 CLOSE 81
585 FOR U=i TO NUHA STEP NU
590 PODAI=0:PODA2=0
595 OPEN ' L P T Í F O R  OUTPUT AS 81
600 PRINT81,:PRINT81,‘xx* RECONSTITUICAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO ‘;U;‘ EXPANCOES HAXIHAS POR NO ****:PRINTS1,
605 CLOSE 81
610 REH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............
615 REH xxxxxxxxxxx GERACAO DAS HATRIZES A PARTIR DO NO INICIAL E ESCOLHA DA DE HENOR CUSTO xxx*#xx*x*
620 REH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625- NOCO=KONT : HIN=LUDELxN0PEx2 : KABER=-1 : KFECH=0 : F=0 : SNOCO=NOCO
626 if rev=l then 951
630 OPEN D:ABERTO‘ FOR OUTPUT AS 83
635 FOR tí=l TO NOCO
640 Z=H
645 IF H>U THEN 895 
650 S=0
655 FOR X=1 TO NOPR
660 MANOÍX,1)=X
665 HAN0(X,2)=HAC0H(Z,X)
670 HAN0(X,3)=NUETA<X)
675 IF HANO(X,2)<)0 AND HAN0(X,3)=1 THEN 705 
680 IF HANO(X,2)<>0 THEN 695
81
82.
485 HANO(X,4)=0 
690 GOTO 710 
695 HANO(X,4)=l
700 GOTO 710 •
705 NAN0(X,4)=3
710 IF HANOtt,4 ) 0 0  THEN 725
715 HANO(X,5)=0
720 GOTO 730
725 «AN0(X,5)=1
730 HANO(X,6)=0
735 «AN0(X,7)=1
740 HANQ(X,8)=Z
745 IF HANO(X,4)O0 THEN 760
750 KANO(X,9)=0
755 GOTO 770
760 HAN0(X,9)=LUCPE(X)
770 S=HAN0(X,9)+S 
775 HANO(X,10)=S 
780 HAN0(X,11)=LUDEL-S 
790 NEXT X :b=0:gosub 3115
798 REM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800 IF MANOÍNOPR, 12XÍ1IN THEN 840
805 KABER=KABER+1
810 FOR X=1 TO NOPR
815 FOR Y=1 TO 12
820 PRINTS3, HANO(X.Y)
825 NEXT Y 
830 E X T  X 
835 GOTO 886 
840 F=F+1
845 HIN=HAN0(N0PR,12)
850 KABER=KABER+1 
855 FOR X=1 TO NOPR 
860 FOR Y=1 TO 12 
865 IF F=i THEN 875 
870 PRINTC3, NOAUXÍX,Y)
875 NOAUXÍX,Y)=HANO(X,Y)
880 NEXT Y
885 NEXT X
886 NEXT H
890 R E H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
895 quant=z-i 
900 CLOSE «3
905 OPEN 'D:FECHADO' FOR OUTPUT AS 84 
910 KFECH=KFECH+i
915 FOR X=1 TO NOPR :qont=0
916 FOR Y=i TO 12
917 PRINT#4,N0AUX(X,Y)
918 if s)=9 then 928
920 PRINT tab(4*y)N0AUX(X,Y);
925 goto 935
928 qont=qont+l: print tab((5*(s+<iont))-8)noaux{x,a)i 
935 P0DA1ÍX,Y)=NOAUX{X,Y)
940 NEXT Y : PRINT 
945 NEXT X:PRINT:PRINT
83
950 CLOSE 84
951 if rev=i then gosub 3300 '
955 R E M ........... .................. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
960 REK *************** GERACAO DOS VETORES QUE DIRAO QUAIS PROJETOS ESTAO EH ANDAMENTO ***********(**
965 R E H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
970 OPEN ‘D:ABERTO" FOR APPEND AS 83 
975 PASSOU=0 : FUGA=i 
980 FOR X=i TO NOPR
985 IF NOAUX{X,4)=l OR N0AUX(X,4>=2 THEN 1015
990 IF N0AUX(X,4)=3 OR N0AUX(X,4)=4 THEN 1005
995 VEAUX(X)=0
1000 GOTO 1020
1005 VEAUX(X)=-X
1010 GOTO 1020
1015 VEAUX(X)=X
1020 NEXT X
1025 R E H ..... ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1030 REM ******************** ESCOLHE AS POSSÍVEIS COHBINACOES A SEREM EXPANDIDAS ********************
1035 REM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1040 FOR A=i TO NOCO 
1045 FOR B=1 TO NOPR
1050 IF VEAUXÍBX0 AND MACOH(A,B)=-VEAUX(B) THEN 1100 
1055 IF VEAUX(B)=0 AND MACOM(A(B){)0 THEN 1065 
1060 GOTO 1075 
1065 L=N0AUX(1,7)
1070 IF (NOPE-LXNUETA(B) THEN 1100
1075 NEXT B
1080 PASSOU=PASSOU+i
1085 FOR C=1 TO NOPR
1090 HACOM(PASSOU,C)=HACOH(A,C)
1095 NEXT C
1100 NEXT A
1105 NOCO=PASSOU
1110 IF NOCOO0 THEN 1120
1115 GOTO 1785
1120 FOR E=1 TO NOCO
1125 IF FUGA)« THEN 1400
1130 FOR D=i TO NOPR
1135 IF VEAUX(D)<=0 THEN 1145
1140 IF HACON(E,D)=0 THEN 1395
1145 NEXT D
1150 REM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1155 REM *********************************** GERADOR DE SUCESSORES ***********************************
1166 REH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1165 S=0 
1170 FUGA=FUGA+1 
1175 QUANT=QUAKT+1 
1180 FOR Z=1 TO NOPR 
1185 HANO(Z,i)=2 
1190 MAN0(Z,2)=MAC0H(E,Z)
1195 MAN0(Z,3)=N0AUX(Z,3)
1200 IF N0AUX(Z,4)=3 OR N0AUX(Z,4)=4 THEN 1250
1205 IF MANO(Z,2)=0 THEN 1230
1210 IF NOAUX(Z,4)=0 THEN 1260
1215 IF HAN0(Z,3)=(N0AUX(Z,5)+i) THEN 1240
84
122« HAN0(Z,4)=2
1225 GOTO 1280
1239 HANÛ(Z,4)=0
1235 GOTO 1280 •
1240 KAN0(Z,4)=3
1245 GOTO 1280
1250 HAN0(Z,4)=4
1255 GOTO 1280
1260 IF HAN0(Z,3K>1 THEN 1275
1265 HAN0(Z,4)=3
1270 GOTO 1280 •
1275 NAN0(Z,4)=1
1280 IF MANO(Z,2)=0 THEN 1295
1285 MANOÍZ,5)=N0AÜX(Z,5)+1
1290 GOTO 1300
1295 HANO(Z,5)=0
1300 MAN0(Z,6)=N0AUX(Z,8)
1305 «AN0{Z,7)=NÜAUX(Z,7)+i
1310 HAN0(Z,8)=ôÜANT
1315 IF HANQ(Z,5)01 THEN 1335
1320 MANÛ(Z,9)=((LUCPE(Z)/((i+THA)AHAN0(Z,7)))+.005)*100
1325 HANOÍZ,9)=INT(MANOÍZI9)>/Í0Ô
1330 GOTO 1340
1335 HAN0(Z,9)=N0AUX(Z,9)
1340 S=fiAN0(Z,9)+S
1345 HANO(Z,10)=S —
1350 HANOÍ Z,11)=HANO(Z,7)«LUDEL-S
1360 NEXT Z
1362 B=0 : GOSÜB 3115
1365 KABER=KABER+i
1370 FOR X=i TO NOPR
1375 FOR Y=1 TO 12
1380 PRINT«3,KAN0(X,Y)
1385 NEXT Y
1390 NEXT X
1395 NEXT. E
1400 CLOSE 113
1405 REH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1410 REH ******************* ESCOLHA DOS NOS DE HINIHO CUSTO (PAIS) DA LISTA ABERTA *******************
1415 REH .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........
1420 OPEN 'D:ABERTO‘ FOR INPUT AS #3
1425 OPEN "D:AUXABER’ FOR OUTPUT AS #5
1430 I1IN=N0PE*LUDEL : J=0
1435 H=KABER
1440 FOR R=1 TO H
1445 K=1
1450 FOR X=1 TO NOPR
1455 FOR Y=1 TO 12
1460 INPUT #3,HAN0(X,Y)
1465 NEXT Y
1470 NEXT X
1475 GOSUB 2715
1480 B=i : GOSUB 3115
1485 IF K=1 THEN 1495
1490 GOTO 1575
1495 IF HAN0(N0PR,12)>HIN THEN 1550 
1500 J=J+1
1505 KIN=HANO(NOPR,12)
1510 FOR X=i TO NOPR •
1515 FOR Y=i TO 12 
1520 IF J=1 THEN 1530 
1525 PRINT85, NOAUXfX,Y)
1530 NOAUX{X,Y)=MANO(X,Y)
1535 NEXT Y 
1540 NEXT X 
1545 GOTO 1575 
1550 FOR X=i TO NOPR 
1555 FOR Y=1 TO 12 
1560 PRINT85,HAN0(X,Y)
1565 NEXT Y 
1570 NEXT X
1575 NEXT R
1576 CLOSE #3: CLOSE US
1577 IF KABERO0 THEN 1590
1578 repa=repa+i
1579 for x=i to noco 
1581 for 3=1 to nopr
1583 fiacoB(x,3)=ssacoa(x,3)
1584 next 3:next x
1586 OPEN 'LPTl:* FOR OUTPUT AS «1 :PRINT «1,
1587 PRINT 81/NESTA ITERACAO 0 OTIHO NAO SERA MELHOR QUE *i(INT((HAXPOD+0.005)*100))/100:PRINT 8i,
1588 GOTO 2128
1590 OPEN 'D:FECHAOO‘ FOR APPEND AS 84 
1595 FOR X=1 TO NOPR :qont=8 
1600 FOR Y=i TO 12 
1605 PRINT84,N0AUX(X,Y)
1615 PODAi(X,Y)=NOAUX(X,Y)
1616 if b>=9 then 16i9
1617 print tab(4*a) noaux(x,a)i
1618 soto 1620
1619 qont=qont+l: print tab((5*(s+qont))-8) noaux(x,a);
1620 NEXT Y :PRINT 
1625 NEXT X : PRINT 
1630 CLOSE 84
1635 KABER=KABER-1
1640 KFECH=KFECH+1
1645 IF NQAUX(1,7)=N0PE THEN 1915
1650 PRINT ‘1650 KABER =’;KABER
1655 IF KABER 0 0  THEN 1675
1660 OPEN "D:ABERTO* FOR OUTPUT AS 83
1665 CLOSE 83
1670 GOTO 1735
1675 OPEN ”0:ABERT0* FOR OUTPUT AS 83
1680 OPEN *D:AUXABER’ FOR INPUT AS 85
1685 FOR R=1 TO KABER
1690 FOR X= 1 TO NOPR
1695 FOR Y= 1 TO 12
1700 INPUT 85.LER
1705 PRINT83.LER
1710 NEXT Y
861715 NEXT X 
172« NEXT R 
1725 CLOSE #3
1730 CLOSE #5 •
1735 NOCO=SNOCO 
174« FOR X=1 TO NOCO 
1745 FOR Y=i TO NOPR 
1750 MACOH(X,Y)=SMACOM(X,Y)
1755 NEXT Y 
1760 NEXT X 
1765 GOTO 970
1770 RE« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1775 REM *********************** COPIADOR DOS NOS PAIS QUE NAO PODEM TER FILHOS ***********************
1780 REM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1785 QUANT=QUANT+1 
1790 FOR Z=1 TO NOPR 
1795 MANO(Z,i)=NOAUX(Z,i)
1800 MANO(Z,2)=0 : MAN0(Z,3)=N0AUX(Z,3)
1805 IF N0AUX(Z,4)=3 THEN Í820 
1810 MAN0<Z,4)=N0AUX(Z,4)
1815 GOTO 1825 
1820 MAN0(Z,4)=4 
1825 MANO(Z,5)=0 
1830 MAN0(Z,6)=N0AUX(Z,8)
1835 HAN0(Z,7)=N0AUX(Z,7)+1 
1840 HAN0(Z,8)=ôUANT 
1845 MAN0(Z,9)=N0AUX(Z,9)
1850 MANO(Z,10)=NOAUX(Z,10)
1855 MANO(Z,11)=NOAUX(Z,11)+LUDEL
1865 NEXT Z
1868 B=0 : GOSUB 3115
1870 KABER=KABER+1
1875 PRINT‘1875 KABER =';KABER
1880 FOR X=i TO NOPR
1885 FOR Y=i TO 12
1890 PRINT83, HANO(X,Y)
1895 NEXT Y 
1900 NEXT X 
1905 CLOSE #3
1910 GOTO 1420
1911 REM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1912 REM ******************************* RECONSTITUIáAO DO CAMINHO OTIMO ******************************
1913 REM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1915 for x=l to noco
1917 for 3=1 to nopr 
1919 Bacoi8(x,3)=siBacoii(x,3)
1921 next 3 
1923 next x 
1925 repa=0
1930 OPEN ‘D:FECHADO* FOR INPUT AS #4
1935 FOR Z=i TO KFECH
1940 FOR X=1 TO NOPR
1945 FOR Y=1 TO 12
1950 INPUT H4,NOAUX(X,Y)
1955 NEXT Y
i960 NEXT X
Í965 CAHÍZ,í)=N0AUX(i,6)
Í970 CAM(Z,2)=N0AUX(Í,8)
Í975 NEXT Z •
1980 CLOSE «4
1985 VETO(NOPE)=CAH(KFECH,2) : PAI=CAH(KFECH,1) : N=NOPE
1990 A=KFECH-1
1995 FOR I=A TO 1 STEP -1
2000 IF PAIOCAH(I,2) THEN 2020
2005 N=N-i
2010 VET0{N)=CAM(I,2)
2015 PAI=CAH(I,1)
2020 NEXT I
2025 OPEN 'D:FECHADO' FOR INPUT AS #4 
2030 OPEN 'LPTÍ:* FOR OUTPUT AS «1 
2035 1=1
2040 FOR Z=i TO KFECH 
2045 FOR X=1 TO NOPR 
2050 FOR Y=1 TO 12 
2055 INPUT 84,HANO(X,Y)
2060 NEXT Y 
2065 NEXT X
2070 IF HANO(Í,8)OVETO(I) THEN 2120
2075 PRINT ‘HATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO =‘;I; :PRINT
2080 PRINT #1,’HATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO ‘;I : PRINTS!,
2085 FOR X=i TO NOPR
2087 QONT=0
2090 FOR Y=1 TO 12
2095 IF Y>=9 THEN 2102
2097 print tab(4*a) iano(x,a);
2100 PRINT «i,tab(4*s) HANO(X.Y);
2Í01 GOTO 2105
2Í02 ÕONT=QONT+l: print tab((5*Í3+qont))-8) aanoíx.s);
2Í03 PRINT #1,TAB((5*(Y+QONT))-8) HANO(X,Y>»
2Í05 NEXT Y-PRINT:PRINTftl,
2110 NEXT X:PRINT:PRINT:PRINT#1,
2115 1=1+1 
2120 NEXT Z
2125 close #4
2126 maxpod=aano{nopr,ii)*per
2128 print 8i,:print 81,
2129 print 81,’total de n o s ....... = ’;podai+poda2+kaber+kfech
2130 PRINT 8í,’P O D A I ... ......... = 'iPODAl
2Í31 print 81,*P0DA2............. = *;PODA2
2132 print 81,"no aberto..... .. . . . = ’ikaber
2133 print 81,‘no fechado... ..... = ‘ikfech
2134 print 81,'hora .. . . . . . . . . . . . . = ‘itiseSrprint 8i,:print 81,
2Í35 if repaOparada then 2140
2136 Print 81,:print 81,'NAO FOI ENCONTRADO UHA SOLUCAO HELHOR APOS ‘;REPA;’ ITERAÇÕES CONSECUTIVAS*
2137 GOTO 2150 
2140 CLOSE 8i 
2145 NEXT V 
2150 d s
2155 print -'print -'print Sprint :pr int 'x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x i m
2160 print:print TAB(14>'CAS0 VOCE QUEIRA RODAR NOVAHENTE 0 PROGRAMA, MUDANDO*
88
2165 print TAB(14)' A ITERACAO, 6 PASSO OU A PERCENTAGEM, TECLE 1 *:print
2i70 print ********************************************************************************
2175 print :print:print:print:print tab(8)‘.... ......tede 0 para PARAR ou i para CONTINUAR. . . . .......Vinput roda
2180 if roda=0 then end •
2185 open "d:fechado’ for output as H4:tfose 84 
2190 d s  
2200 goto 546
2505 RE« ««»SUBROTINA PARA COLOCAR A NACOM EM ORDEH DECRESCENTE OE LUCRO ******
2510 REM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2515 J=K0NT : P=N0PR+i 
2520 FOR H=1 TO (KONT+l)
2525 J=J-i 
2530 FOR I=i TO J
2535 IF MAC0H(I,P)>HACOH(1+í,P) THEN 2560 
254« FOR Z=i TO P
2545 VET(Z)=HACOH(I,Z) : HAC0HÍI,Z)=HAC0H(I+Í,Z)
2550 HACDH(I+Í,Z)=VET(Z)
2555 NEXT Z 
2560 NEXT I 
2565 NEXT H 
2*570 RETURN
2700 REH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2705 REH ********************** PODA DOS NOS IDÊNTICOS AOS QUE JA FORAH FECHADOS **********************
2710 REH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2715 IF KABER =1 THEN 2755 
2720 FOR X=1 TO NOPR
2725 IF HAN0(X,4)=P0DA1(X,4) AND HAN0(X,5)=P0DA1(X,5> THEN 2735
2730 GOTO 2755
2735 NEXT X
2740 PODAl=PGDAi+l
2745 KABER=KABER-Í : K=0
2750 PRINT'PODAi =*iPODAli’ KABER =’;KABERi‘ HATRIZ =‘;HAN0(i,8)
2755 RETURN
2900 REH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2705 REH ******************************** SALMA HATRIZ COHBINAáAO INICIAL *****************************
>?10 REH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2915 FOR X=1 TO NOCO 
2J?20 FOR Y=1 TO NOPR 
2?25 HACOH(X,Y)=SHACOH(X,Y)
2930 NEXT Y 
2935 NEXT X 
2940 RETURN
3100 REH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3105 REH ************** SUBROTINA P0DA2 - ELIHINA OS NOS HAIS CAROS ÔUE OS NOS FECHADOS ***************
3110 R E H ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3115 HINPOD=HANO(NOPR,1í)+LUDEL*(NOPE-HANÜ(1,7))
3120 FOR X=1 TO NOPR
3125 IF HANQ(X,4)O0 THEN 3155
3135 IF (N0PE-HAN0ÍX.7) XNUETA(X) THEN 3155
2140 HINP0D=HINP0D-LUCPE(X)/((i+THA)AHAN0(X,7))
3155 HANO(X,Í2)=(INT((HINPOD+0.005)*Í00))/100 : NEXT X
3157 IF B=0 THEN RETURN
3160 IF HINPOD(=HAXPOD THEN RETURN
3165 P0DA2=P0DA2*1
3170 KABER=KA8EM
3175 K=0 •
3180 PRINT'HAXPOD =’;MAXPOD
3185 PRINT‘P0DA2 = 'iP0DA2;‘ HATRIZ = ';HAN0(1,8);' KABER =’iKABER
3190 PRINT'MINPOD = ’íHINPODí’ PERÍODO =';HAN0(l,7)i' CUSTO =';MANO(NOPR,ií) *
3210 RETURN
3300 r e i ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .. . . . . . . . .. . . . . . . . .
3305 rea a***#*#****#*#**#**###** SUBROTINA GERADORA DO NO INICIAL (revisão) **************************
3310 rea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .............
3313 kaber=0:quant=0 :open *d:aberto’ for output as tt3:dose #3
3314 OPEN "0:FECHADO" FOR OUTPUT AS «4 :dose «4
3315 for x=l to nopr 
3320 noaux(x,l)=x
3325 noaux(x,2)=dadol(x)
3336 IF N0AUX(X,2) 0 0  THEN 3338 
3334 N0AUX(X,3)=NUETA(X)
3336 GOTO 3340
3338 noaux(x,3)=dado2(x)
3340 if noaux(x,2)O0 then 3355
3345 noaux(x,4)=0
3350 goto 3375
3355 noau:<(x,4)=2
3375 noaux(x,5)=0
3390 noaux(x,6)=0
3395 noaux(x,7)=0 )
3400 noaux(x,8)=0 
3405 noaux(x,9)=0 
3410 noaux(x,10)=0 
3415 noaux(x,ll)=0 
3420 noaux(x,12)=0 
3425 next x 
3430 return
3500 r e a .... .......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3505 rea ************************ SUBROTINA PARA A ENTRADA DE DADOS DA REVISÃO a*##***#*##******»**#***
3510 rea ........... .......... ... . . . . . . . . . . . . . . ............... . ....... .............
3515 print:print:print #1,:print #1,
3519 PRINT '*************************#******************#*********************************':PRINT
3520 print 'SE 0 PROJETO ESTA EH ANDAMENTO TECLE 0 SEU NUHERO DE ORDEM, SENAO TECLE 0 Sprint
3521 PRINT ■*****#*####****#**#*#****#****#******#************************#*****#*#*****«*■
3525 print 81,'SE 0 PROJETO ESTA EM ANDAMENTO TECLE 0 SEU NUMERO DE ORDEM, SENAO TECLE 0 *
3530 PRINT:PRINT:PRINT ttí,:PRINT «1,
3545 FOR X=i TO NOPR
3550 PRINT 'PROJETO ';X;' = V I N P U T  DADOKX):PRINT
3560 PRINT #1,‘PROJETO \XiTAB(13) '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... = ';0AD01(x):PRINT Ht,
3562 if dadoi(x)O0 then lucpe(x)=0 
3565 NEXT X
3570 PRINT :PRINT-PRINT #i,:PRINT #1,
3575 PRINT 'SE 0 PROJETO NAO ESTA EM ANDAMENTO TECLE 0*
3580 PRINT 81,'SE 0 PROJETO NAO ESTA EH ANDAMENTO TECLE 0 
3585 PRI«T:PRINT:PRINT«!,:PRINT8Í,:
3590 FOR X=1 TO NOPR
3595 PRINT 'NUMERO DE ETAPAS FALTANTES PARA 0 PROJETO ';X; '= 'i:INPUT DAD02ÍX):PRINT
3600 PRINT 81,'NUMERO DE ETAPAS FALTANTES PARA 0 PROJETO ';XiTAB(47)’ . . . . . .  = ';DAD02(X):PRINT tti,
3605 NEXT X 
3610 RETURN
89
A N E X O  B
TAXA DE MINIMA ATRATIVIDADE (TMA) ............»..... ..........»
MONTANTE DISPONÍVEL NO P E R I O D O... .............. ........... ..=
TOTAL DE HOMENS-HORA DISPONÍVEIS POR PERIODO ........ ....... «
NUMERO DE PROJETOS ............... .............................. “
-NUMERO. DE P E R I 0 D 0 5 ................................... ..........“
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO Í ........... -.................. =
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERJ.ODO, DO PROJETO 1 ......... ==
LUCRO DO PROJETO NA IMPLANTACAO 1 ...........................“
CUSTO NO PERIODO DO PROJETO 1 
“NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 2
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERIODO, DO PROJETO 2 ....... .
LUCRO DO PROJETO NA IMPLANTACAO 2 .......... ................=
CUSTO MO PERIODO DO PROJETO 2 
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 3
».
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERIODO, DO PROJETO 3 ......... =
LIJCRO DO PROJETO NA IMPLANTACAO 3 . ........... ............. “
CUSTO NO PERIODO DO PROJETO 3
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 4 ............................
N U M E R O D E H O M E N S - H O R A , P O R P E R IO D O , D O P R O J E T 0 4 .......
LUCRO DO PROJETO NA IMPLANTACAO 4 ....
CUSTO NO PERIODO DO PROJETO 4 .........
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 5 --- ....
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR. PERIODO, DO PROJETO 5 ......... =■
LUCRO DO PROJETO NA IMPLANTACAO ïï ...........................=
CUSTO 'NO PERIODO DO PROJETO 5 ............................... =
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 6 .......................... ..... =
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERIODO, DO PROJETO 6 . . . . .....=
92
LUCRO DO PROJETO HA IMPLANTAÇAO 6 .......................... - 3
CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO 6 ............................... “ 8
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 7 --- ............. ............. " 2
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERÍODO, DO PROJETO 7 ...... . ..=* .2
LUCRO DO PROJETO NA IMPLANTAÇAO 7 . . ....................... *
CUSTO MO PERÍODO DO PROJETO 7 ............ ................... 88 6
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 8 ............................... 1=1 4
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERÍODO, DO PROJETO 8 ......... = 6
LUCRO DO PROJETO NA IMPLANTAÇAO 8 ........................... 88 9
CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO 8 .................... -.........88 4
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 9 .......... ...... ....... -..... ? 2
NUMERO DE HOMENS-HORA,. POR PERÍODO, DO PROJETO 9 ..........“ O
LUCRO DO PROJETO NA IMPLANTAÇAO 9 .................... ...... = 7
CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO 9 . ...............- ........... ó
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 10 ...... ....... -................~ 1
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERÍODO, DO PROJETO 10 ..........’»
LUCRO DO PROJETO NA IMPLANTAÇAO 10
CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO .1.0 ............. .8
SE ESTA ETAPA E UMA REVISÃO TECLE í, SENAO TECLE 0 
hora de inicia ~ 01:16s32
MATRIZ DAS POSSÍVEIS COMBINACOES
0 2 0 0 0 0 0 0 0 i 0
0 0 0 0 0 0 7 0 0 10
0 2 •0 0 0 0 7 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 9 10
0 0 0 0 0 0 7 8 0 0
0 2 .0 0 0 0 0 8 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 9 0
í 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12
0
93
0 0 0 0 0
1 2 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 : 0 5
0 0 0 0 0
0 2 0 0 5
0 0 0 0 5
0 O 0 0 5
0 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 4 5
0 0 0 4 0
0 0 0 0 5
0 0 0 0 0
1 0 0 0 5
1 0 0 0 0
0 0 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 5
01:1.7:41
0 0 B 9 0
0 0 0 0 0
0 0 8 0 0
0 0 0 0 10
0 0 0 0 10
0 0 0 0 0
0 7 0 0 0
0 0 8 0 0
0 0 0 0 0
0 7 0 0 0
0 0 8 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 9 0
0 0 0 9 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 0 0 0 0
0 0 0 0 0
NUMERO MAXIMO DE COMBINACOES = .28
"NUMERO MAXIMO DE SUCESSORES PARA CADA MO ................... .
PASSO DA I TER AC AO PARA O NUMERO DE SUCESSORES ..............
PERCENTAGEM DO ULTIMO OTIMO PARA A PODAS ......... ..........
-NUMERO MAXIMO DE ITERAÇÕES SUCESSIVAS SEM MELHORA DO OTIMO
28
#** RECO NS TIT UICA O DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO i 
EXPANCOES MAXIMAS POR NO ***
MATRIZ DE.PROJETOS DO PERÍODO i
1 0 1 0 © 0 1 1 0 0 22
2 2 2 1 1 0 1 1 10 10 12
3 0 5 0 0 0 1 1 0 10 12
4 0 4 0 0 0 1 1 0 10 12
5 0 5 0 0 0 1 1 0 10 12
6 . 0 6 . 0 0 0 1 ’ 1 0 10 12
7 0 2 0 0 0 1 1 0 10 12
8 0 4 0 0 0 1 1 0 10 12
9 0 '2 0 0 0 1 1 0 10 12
.10 10 1 3 1 0 1 i 12 22 0
105.83
105.33
103.33 
96.67
95.83
95.83 
87.5 
80
74.17
74.17
94
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 2
1 0 1 0 0 1 , 2 2
2 2 2 3 2 1 2 2
3 0 5 0 0 1 2 2
4 0 4 0 0 1 2 2
5 0 5 0 0 1 2 2
6 0 6 0 0 1 2 2
.. 7 7 2 1 1 1 2 2
8 0 4 0 0 1 2 2
9 0 nC.. 0 0 1 2 *•>Cm
10 0 1 4 0 1 2 2
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 3
ri. 0 1 0 0 or .. 3 3
2
3
0 of . . 4 0 2 3 3
0 5 0 0 o 3 3
4 0 4 0 0 2 3 3
35 0 5 0 0 2 3
6 0 6 0 0 2 3 3
7 7 2 3 2 2 3 3
38 8 4 1 1
oc.. 3
9 0 2 0 0
r>C.. 3 *>
10 0 1 4 0 2 3 3
0
10
0
0
0
0
6.94
0
012
0
10
0
0
0
0
6.94
.21
0 44 99.59
10 34 99.59
10 34 99.59
10 34 94.03
10 34 94.03
10 34 94.03
16.94 27.06 94.03
16.94 27.06 87.73
16.94 27.06 82.92
28.94 15.06 82.92
0
i;
0 66 94.96
10 56 ; 94.96
10 56 j 94.96
10 56 1 94.96
10 56 ! 94.96
10 s ó ; 94.96
16. 94 49.06 94.96
22. 15 43.85 94.96
22. 15 43.85 90.91
34. 15 31.85 90.91
:IZ DE PROJETOS DO PER][ODO 4
1 . 0 1 0 0 3 4 4
2 0 nc. 4 0 3 4 4
3 0 5 0 0 3 4 4
4 0 4 0 0 3 4 4
5 0 5 0 0 3 4 4
6 0 6 0 0 3 4 4
7 0 2 4 0 3 4 4
8 8 4 2 2 3 4
9 9 *•>C. 1 1 3 4 4
10 0 1 4 0 3 4 A
0
10
0
0
0
0
6.94
5.2 i 
3.38 
12
0
10
88 92.06
78 92.06
10 78 92.06
10 78 92.06
10 78 92.06
10 78 92.06
16 .94 71.06 92.06
PP .15 65.85 92.06
25 .53 62.47 92.06
37 .53 50.47 92.06
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO
1 0 1 0 0 4 5 5
2 0 2 4 0 4 ■ 5 5
3 0 5 0 0 4 5 5
4 0 4 0 0 4 5 5
5 . 0 5 0 0 4 5 5
6 0 6 0 0 4 5 5
7 0 2 4 0 4 5 5
8 8 4 2 3 4 5 5
9 9 2 3 2 4 5 5
10 0 1 4 0 4 5 5
10
0
0
0
0
6.94
5.21
3.38
12
0
10
10
10
10
10
16.94
22.15
25.53
37.53
110
100
100
100
100
100
93.06
87.85
84.47
72.47
95
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 6
.1. 1 1 3 1 5 6 6
2 0 2 4 0 5 6 6
3 0 5 0 0 5 6 6
4 0 4 0 0 5 6 6
5 0 5 0 0 5 6 6
6 0 6 0 0 5 6 6
7 0 2 4 0 5 6 6
8 8 4 3 4 5 6 6
9 0 2 4 0 5 6 6
10 0 1 4 0 5 6 6
1.67 1.67 130.33 92.8
10 11.67 120.33 92.8
0 11.67 120.33 92.8
0 11.67 120.83 92.8
0 11.67 120.33 92.8
0 11.67 120.33 92.8
6.94 18.61 113.39 92.8
5.21 23.82 108.18 ?2.8
3.38 27.2 104.8 92.8
12 39.2 92.8 92.8
6 
0 
0 
<ò 
6 
0.1.:18:53
total de nos
PODAI .....
P0DA2 .....
no aberto - 
no fechado , 
hora .......
K*x RFC0NST1TUICAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO 28
EXPANCOES MAXIMAS POR NO «»» 
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 1
1 0 1 0 0 0 i 2
2 0 2 0 0 0 i 2
3 ' 0 5' 0 0 0 i 2
4 0 4 0 0 0 i 2
5 0 5 0 0 0 í
nc .
6 0 6 0 0 0 i 2
7 7 2 1 1 0 i Oe..
8 0 4 0 0 0 i 2
9 0 '2 0 0 0 i o'C .
10 10 1 3 1 0 i 2
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 2
1 0 - 1 0 0 9 2 34
2 2 2 1 1 2 2 34
3 0 5 0 0 -> 2 34
4 . 0 .4 0 0 2 2 34
* 5 0 5 0 0 2 2 34
6 0 6 0 0 2 2 34
7 7 2 3 2 2 2 34
8 0 4 0 0 2 2 34
9 0 nC. 0 0 nC. 2 34
10 0 1 4 0 34
0 0 22 105.83
0 0 22 97.5
Q 0 22 95
0 0 22 38.33
0 ‘ 0 22 37.0
0 0 22 37.*j
10 10 12 87.5
0 10 12 80
0 10 12 74.17
12 22 G 74.17
0 0 44 99.59
6.94 6.94 37.06 99.59
0 6.94 37.06 99.5?
0 6.94 37.06 94.03
0 6.94 37.06 94.03
0 6.94 37.06 94.03
10 16.94 27.06 94.03
0 16.94 27.06 87.73
0 16.94 27.06 82.92
12 28.94 . .. 82.92
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MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 3
.1. 0 . 1 0 0 34 3 199
2 2 2 3 2 34 3 199
3 0 5 O 0 34 3 .199
4 0 4 0 0 34 3 199
5 0 •■'5 0 0 34 3 199
6 0 6 0 0 34 3 199
7 0 2 4 0 34 3 199
8 8 ‘ 4 1 í 34 3 199
9 0 2 0 0 34 3 199
10 0 i 4 0 34 3 199
MATRIZ DE P RO,.JETOS DO PERÍODO 4
1 1 1 3 í 199
4 702
2 0 2 4 0 199
4 702
3 0 5 0 0 199
4 '702
4 0 4 0 0 199
4 702
5 0 5 0 0 199
4 702
6 0 6 0 0 199
4 702
7 0 2 4 0 199
4 702
8 8 4 2 2 199
4 702
9 0 2 0 0 199
4 702
1© 0 í 4 0 199
4 702
0 0 66 94. 96
6.94 6.94 59.06 94.96
0 6.94 59.06 94.96
0 6.94 59.06 94.96
0 6.94 59.06 94.96
0 6.94 59.06 94.96
10 16.94 49.06 94.96
5.2 i 22.15 43.85 94.96
0 22.15 43.85 90.91
12 34.15 31.85 90.91
2.41 2.41 85.59 95.44
6.94 9.35 78.65 95.44
0 9.35 78.65 95.44
0 9.35 78.65 95.44
0 9.35 78.65 95.44
0 9.35 7 8. 6 5 95.44
10 19.35 60.65 95.44
5.21 24.56 63.44 95.44
0 24.56 63.44 92.06
12 36.56 51.44 92.06
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 5
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1 0 . i 4 0 702
5 743 2.4Í 2.41 107.59 92.63
2 0 2 4 0 702
5 743 6.94 9.35 100.65 92.63
3 " 0 5 0 0 702
5 743 0 9.35 100.65 92.63
A 0 4 0 0 702
5 743 0 9.35 100.65 92.63
5 0 5 0 0 702
S 743 0 9.35 100.65 92.63
6 0 6 0 0 702
5 743 0 9.35 100.65 92.63
7 0 2 4 0 702
5 743 10 19.35 90.65 92.63
8 w' 4 2 3 702
5 743 5.21 24.56 85.44 92.63
9 - 9 2 í. i 702
S 743 2.81 27.37 32.63 92.63
10 0 1 4 0 702
5 743 12 39.37 70.63 92.63
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 6
1 0 1 4 0 743
o 7 99 2.41 2.41 129.59 92.63
2 0- 2 4 0 743
6 799 6.94 9.35 122.65 92.63
3 0 5 0 0 743
6 799 0 9.35 122.65 92.63
4 0 4 0 0 743
& 799 0 9.-3 5 122.65 92.63
5 0 5 0 0 743
6 799 0 9.35 122.65 92.63
6 0 6 0 0 743
6 799 0 9.35 122.65 92.63
7 0 2 4 0 743
6 799 10 19.35 112.65 92.63
8 8 4 3 4 743
6 799 5.21 24.56 107.44 92.63
9 9 2 3 2 743
6 799 2.81 27.37 104.63 92.63
i 0 0 í 4 0 743
6 7 99 12 39.37 92.63 92.63
t ot al de nos m m m m m m m m . .= 80®
<
PODAI ....
P0DA2 ...
ho aberto■■ 
no fechado 
hora .....
4
563 
'• 13 
220 
09:38!Ai
98
00!29!28
NUMERO MAXIMO DE COMBINACOES -- 28
NUMERO MAXIMO DE SUCESSORES PARA CADA NO ................... .
PASSO DA I TER AC AO PARA 0 NUMERO DE SUCESSORES ............. .
PERCENTAGEM DO ULTIMO OTIMO PARA A P0DA2 ..................
NUMERO MAXIMO DE ITERAÇÕES SUCESSIVAS SEM MELHORA DO OTIMO
*** RECONSTITUICAO DO CAMINHO
EXPANCOES MAXIMAS POR NO ***
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO
1 0 1 0 0 0 1
2 2 2 1 1 0 1
3 0 5 0 0 0 1
4 0 4 0 0 0 1
5 O 5 0 0 0 1
ò 0 .6 0 0 0 1
7 0 nc. 0 0 0 . 1
8 0 A 0 0 0 1
9 0 2 0 0 0 1
10 10 1 3 1 0 1
MATRIZ DE PROJE TOS DO PERÍODO
.1. 0 1 0 0 1 2
2 Cl 2 . 3 2 1 2
3 0 5 0 0 ri. 2
4 0 4 0 0 1 2
5 0 5 0 0 1 2
6 0 6 0 0 i 2
7 7 '■>tu. 1 1 1 2
8 0 4 0 0 1 2
9 0 *•> 0 0 1 2
10 0 1 4 © 1 2
MATRIZ DE PROJE:t o s DO PERÍODO
1 0 í. 0 0 2 3
2 0 2 4 0 2 3
3 0 rrV 0 0
'*% O c‘. v.)
4. . 0 4 0 0 2 3
5 0 5 0 0 2 3
6 0 6 0 0 2 3
7 7 2 3 2 2 3
8 8 4 1 1 2 3
9 0 nc. 0 0 2 3
10 ' O 1 4 0 2 3
2
2
')
7
nc..
2
n
c..
n
2
o
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
ÍO
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
í 2
0 
10 
0 
O 
0 
0 
6 . 
0 
0 
12
94
O
10
10
10
10
10
.1.0
10
10
12
1212
12
12
12
12
12
0
105.83
105.83 
103.33 
9 6 . 6 7
95.83
95.83 
87.5 
80
74.17
74.17
0 44 99.59
1© 34 99.59
10 34 99.59
10 34 94.03
10 34 94.03
10 34 94.03
16.94 27.06 94.03
16.94 27.06 87.73
16.94 27.06 82.92
28.94 15.06 82.92
0 O 66 94.96
10 10 56 94.96
0 10 56 94.96
0 10 56 94.96
0 10 56 94.96
0 10 56 94.96
6.94 16.94 49.06 94.96
5.21 22.15 43.85 94.96
0 22.15 43.85 90.91
12 34.15 31.85 90.91
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n z DE PROJETOS DO PERÍODO 4
i 0 1 0 0 3 4 4
2 0 2 4 0 3 4 4
3 0 5 0 0 3 4 4
4 0 4 0 0 3 4 4
5 0 . 5 0 0 3 4 4
6 0 6 0 0 3 4 4
7 0 2 4 0 3 4 4
8 8 4 2 2 3 4 4
9 9 2 1 1 3 4 4
10 0 1 4 0 3 4 4
RIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 5
1 ' 0 1 0 0 4 5 5
o 0 o 4 0 4 5 5
3 O ' S 0 0 4 5 5
4 0 4 0 0 4 5
ir*U
5 0 5 0 0 4 5 5
6 0 6 0 0 4 5 5
7 0 *■>í.„ 4 0 4 5 5
8 8 4 2 3 4 5 5
9 9 oc. 3 2 4 5 5
10 0 1 4 0 4 5 5
0
1 0
0
0
0
0
6 .94
5.21
3.38
12
0
10
0
0
0
0
ó. 94 
5 .21  
3 - 38
0 88 92.06
10 78 92.06
10 78 92.06
10 78 92.06
10 78 92.06
10 78 92.06
16. 94 71.06 92.06
22. 15 65.85 92.06
25. 53 62.47 92.06
37. 53 50.47 92.06
0
10
10
10
10
10
16.94  
22 .15
25 .53
37 .53
110 
100 
100 
100 
100 
100 
93.06 
87 .85
84 .47
72 .47
92 .46
92.46
92 .46
9 2 .4 6
92 .46
9 2 .4 6
9 2 .46
9 2 .4 6
92 .46
92 .4 6
17. DE PROJETOS DO PERÍODO 6
i 1 1 3 1 5 6 6
2 0 n 4 0 5 6 6
3 0 rr 0 0 5 6 6
4 0 4 0 0 5 6 ó
5 0 5 0 0 5 6 6
6 0 6 0 0 5 6 6
7 O 2 4 0 5 6 6
8 ■ 8 4 3 4 5 6 ó
9 0 2 4 0 5 6 6
10 0 1 4 0 5 6 6
1.67
10 
0 
0 
0 
0 
6.
Ct
3
12
9421
38
1.67
1‘1
11
11
11
11
.67 
,67 
. 67 
.67 
„67
18.61
23 .82
2 7 .2
39 .2
130.33
120.33
120.33
120.33
120.33  120  
113 
108 
104 
92 .8
33
39
18
8
92 .8
9 2 .9
92 .8
9 2 .8
92 .8
9 2 .8
92 .8
9 2 .8
92 .8
9 2 .8
total de nas ...... ....“ 6
PODAI ... .............. “ '®
P0DA2 .................. ==.0
no aberta . .......... ^
no fechado ....... ....... 6
hora ........ ........... “ e®*3is®0
««#■ RECONSTITUIÇÃO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO 
EXPANCOES MAXIMAS POR NO «««
NESTA ITERACAO O OTIMO NAO SERA MELHOR OUE 83.52
total de nos
PODAI ......
P0DA2 ......
no aberto . . 
no -fechado . 
h o r a .......
«w* RECONSTITUICAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO 
EXPANCOES MAXIMAS POR HO
NESTA ITERACAO 0 OTIMO NAO SERA MELHOR QUE 83.52
total de nos 
PODAi .......
PODA2 .....
no aberto ............ « »
-no fechado ........ .
hora ....................
#«#■ RECONSTITUICAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO 
EXPANCOES MAXIMAS POR NO
NESTA ITERACAO O OTIMO NAO SERA MELHOR QUE 8J.52
total de nos ...........
PODAi .................. ==
P0DA2 .......-..... -
no aberto
26 
0 
í 7 
O 
9
00 s 33:28
- í 4 
= O 
= 9 
= 0 
= 6
- 00s31*49
RECONSTITUICAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO 5 
EXPANCOES MAXIMAS POR NO ###
NESTA ITERACAO O OTIMO NAO SER A MELHOR QUE 83. 'v>k 
total de nos ........ . «~ 61
no aberto .....
no fechado ........
.#** RECONSTITUICAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO 6 
EXPANCOES MAXIHAS POR NO
NESTA ITERACAO O OTIMO' NAO SERA MELHOR QUE 83.52
t ot al de nos ' ■■>
PODAI .................. " 0
P0DA2 ............... 58
n o ab er t o ~
no fechado >“• •i-</
PODAI ... 
P0DA2 ...
<ò
46
0
hora .. 00:46:0i
NUMERO MAXIMO DE COMBINACOES = 28
NUMERO MAXIMO DE SUCESSORES PARA CADA NO ............. -.........
PASSO DA ITERACAO PARA 0 NUMERO DE SUCESSORES ..................
PERCENTAGEM DO ULTIMO OTIMO PARA A P0DA2 ........................
NUMERO MAXIMO DE ITERAÇÕES SUCESSIVAS SEM MELHORA DO OTIMO ---
27
n
.9
102
PEC0N3TITUICA0 DO CAMINHO OTT.MO, ' CONSIDERANDO 1
EXPANCOES MAXIMAS POR NO *#*
-MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO i
1 0 1 0 0 0 1 1nc. 2 2 1 1 0 1 1
3 0 5 0 0 0 1 1
4 0 4 0 0 0 1 1
5 0 5 *? 0 0 1 1
6 0 6 0 0 0 1 1
7 0 2 0 0 0 1 1
8 0 4 0 0 0 1 1
9 0 2 0 0 0 1 1
1 0 1 0 1 3 1 0 1 1
MATRIZ DE PROJE TOS DO PERÍODO n(L.
1 © 1 0 0 1 '"i 2
2 2 2 3 'TC.. 1 O«... nt:„
3 0 5 0 0 1 2 nc..
4 0 4 0 0 1 2 2
5 0 5 0 0 • 1 '•>c.. 2
ó 0 6 0 0 1 2 2
7 7 oC. 1 1 1 2 2
8 0 4 0 0 1 2 2
9 0 2 0 0 1 '•>c .. 2
1 0 0 1 4 0 1 nc. 2
MATRIZ DE PROJE TOS DO PERÍODO
r\O
1 0 1 0 0 2 3 3 -
2. 0 2 4 0 2 3 3
3 0 5 0 0 2 3
4 0 4 0 0 P 3 3
5 0 5 0 0 2 3 3
6 0 6 0 0 C.. 3 3
7 7 2 3 2 '•>r„ 3 3
8 8 4 1 1 2 3 3
9 0 2 0 0 2 3 3
1 0 0 1 4 0 2 3 3
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 4
1 0 1 0 0 3 4 4
2 0 2 4 0 3 4 4
3 0 5 0 0 3 4 4
4 . 0 4 0 0 3 4 4
- 5 0 5 0 0 3 4 4
6 0 6 0 0 3 4 4
7 0 2 4 0 3 4 4
8 8 4 2 2 3 4 4
9 9 2 1 1 3 4 4
1 0 0 1 4 0 3 4 4
0 0 2 2 : 1 0 5 .e:
10 10 12 105.3'
0 IO 12 .103.3:
0 10 12 96.67
0 10 12 75.83
0 10 12 95.83
0 10 12 87.5
0 10 12 80
0 10 12 74.17
12 22 0 74.Í7
0 0 44 99.59
10 10 34 99.59
0 10 34 99.59
0 10 34 94.03
0 10 34 94.03
0 10 34 94.03
6. 94 16.94 27.06 94.03
0 16.94 27.06 37.78
0 16.94 27.06 82.92
12 28.94 15.06 82.92
0 0 66 94.96
10 10 56 94.96
0 10 56 94.96
0 10 56 94.96
0 10 56 94.96
0 10 56 94.96
6.94 16.94 49.06 94.96
5.21 22.15 43.85 94.96
0 22.15 43.85 90.9Í
12 34.15 31.85 90.9Í
0 0 88 92.06
10 10 78 92.06
0 10 78 92.06
0 10 78 92.06
0 10 78 92.06
0 5.0 78 92.06
6.94 16.94 71.06 92.06
5.21 22.15 65.85 92.06
3.38 25.53 62.47 92.06
12 37.53 50.47 72.06
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MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 5
1 0 1 0 0 4 5 t:-,J 0 0 110 92.46
2 0 2 A"t 0 4 5 5 10 10 100 92.46»
3 0 5 • 0 0 ' 4 5 5 0 10 100 92.46.
4 0 4 ; 0 0 4 5 5 0 10 100 92.46
5 0 nr 0 0 4 5 5 0 10 100 92.46.
6 0 <í> 0 0 4 5 5 0 10 100 92.46
7 0 2 4 0 4 5 5 6.94 16.94 93.06 92.46
8 8 4 nr.« 3 4 5 5 5.21 22.15 87.85 92.46
9 9 2 3 2 4 5 5 3.38 25.53 84.47 92.46
10 0 1 4 0 4 5 5 12 37.53 72.47 92.46
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 6
1 1 1 3 1 5 6 6 1.67 1.67 130.33 92.8
2 0 2 4 0 5 6 6 10 11.67 120.33 92.8
3 0 _ 5 0 0 5 6 6 0 11 . 67 120.33 92.8
4 0 4 0 0 5 6 6 0 11.67 120.33 92.8
5 0 5 0 0 5 6 6 0 11.67 120.33 92.8
6 0 6 0 0 5 6 6 0 11 . 67 120.33 92 . 8
7 0 ' 2 4 0 5 6 6 6.94 18.61 113.39 92.8
8 8 4 3 4 irr•J 6 6 5.21 23 - 82 108.18 92.8
9 0 • 2 4 0 5 6 6 3 . 38 27.2 104.8 92.8
10 0 ” 1 4 0 5 6 6 12 39.2 92.8 92.8
total de- nos ........ . .= 6
-PODAI ...........-...... “.<ò
P0DA2 ...... ............ =.®
no aberto . ............ ~.O
no fechado .....-...... 6
h or a .................. » •" OO" 47" 3 3
•)(■** RECONSTITUICAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO 28 
EXPANCOES HAXIMAS POR NO «#»
NESTA ITERACAO O OTIMO NAO SERA MELHOR QUE 83.52
23 i
0
191
0
40
01:11:52
total de nos
PODAI ......
P0DA2 ---
no' aberto . . 
no fechado . 
hora .......
■ •
A N E X O  C
105
10
6
á
TAXA de: MÍNIMA ATRATIVIDADE (TMA) ...... ...................... . .05
MONTANTE DISPONÍVEL NO PERÍODO ....... .........................“
TOTAL DE HOMENS-HORA DISPONÍVEIS POR PERÍODO .................- 1®©
NUMERO DE PROJETOS ..............-..... ...... ........ ? ■ ■......
*
NUMERO DE PERÍODOS ........ '....... .............. . ............
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 1 ............... ....... .......
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERÍODO, DO PROJETO 1 ......... " 1©
LUCRO DO PROJETO NA IHPLANT AC AO i ................. • ....... "
CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO 1 ................... ..... ..... =: 90
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 2 .... .......................... "
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERÍODO, DO PROJETO 2 . ........- 20
LUCRO DO PROJETO NA IHPLANT AC AO 2 ......-.........-........."
CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO 2 ........................ ......
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 3 ........................... .
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERÍODO, DO PROJEfO 3 .........
LUCRO DO PROJETO NA IMPL.ANT AC AO 3 ..... .....................
CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO 3 ...... .............. .
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 4 ................ ..........
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERÍODO, DO PROJETO 4 .........
LUCRO DO PROJETO NA IHPLANT AC AO 4 ........................ .
'CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO 4 .......................... • > ■ ■
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 5 ................... ............ “ ■’
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERÍODO, DO PROJETO 5 50
LUCRO DO PROJETO NA IMPLANTACAO 5 .........................
CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO 5 ..............................
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 6 ................. ............
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERÍODO, DO PROJETO 6 ........
60
3
30
65
50
2
50
»:•
30
10
20
LUCRO DO PROJETO MA IMPLANTACAO • 6 .................. . -.....= 5
CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO 6 ................. ...........= 10
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 7 ........ .................. ....... 3
NUMERO DE HOME MS ■•• IIORA, POR PERÍODO, DO PROJETO 7 ..........~ 30
LUCRO DO PROJETO NA IMPLANTACAO 7 .......................... " 20
CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO 7 ............ .................." 3®
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 8 ...............- .............. :;= 4
NUMERO DE HOMENS-IIORA, POR PERÍODO, DO PROJETO 8 ..........= 40
LUCRO D.O PROJETO NA IMPLANTACAO 8 ........ .............. . ..:= 2
CUSTO MO PERÍODO DO PROJETO 8 ............................... ~ *0
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 9 ........... = 5.
NUMERO DE HOMENS-HORA, POR PERÍODO, DO PROJETO 9 ~ 10
LUCRO DO PROJETO NA IMPLANTACAO 9 ...........................~ 1®
CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO 9 .............. ................ ~ 60
NUMERO DE ETAPAS DO PROJETO 10 ........ ................... . . .“ í
NUMERO DE HOMENS- HORA, POR PERÍODO, DO PROJETO .1.0 ... . . . . . ~ 5.0
LUCRO DO PROJETO NA IMPLANTACAO 10 ........... ............... ” 1
CUSTO NO PERÍODO DO PROJETO 5.0 ............................... “ 10
SE ESTA ETAPA E UMA REVISÃO TECLE 1, SENAO TECLE 0 1
SE 0 PROJETO ESTA EM ANDAMENTO TECLE 0 SEU NUMERO DE ORDLM, SENAO
....................... « 0PROJETO 5. 
PROJETO 2•> .....................................  =: 0
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TECLE 0
107
PROJETO
doa |r;tCí
PDA 1PTO
•
PROJETO
PP Ti IP Tf) o ......
PROJETO
SE O PROJETO NAO ESTA EM ANDAMENTO TECLE 0
NUMERO DE ETAPAS FALTANTES PARA 0 PROJETO i M m m H M « . = 0
NUMERO DE ETAPAS FALTANTES PARA 0 PROJETO 2 « « • N N M . -■ 0
NUMERO DE ETAPAS FALTANTES PARA 0 PROJETO 3 N ■ m . ■■■■ 0
NUMERO DE ETAPAS FALTANTES PARA 0 PROJETO 4 « M H .  =  0
NUMERO DE ETAPAS FALTANTES PARA 0 PROJETO 5 » * m n n m . =•■ 0
NUMERO DE ETAPAS FALTANTES PARA 0 PROJETO ò « H O n « ■ . ■= 0
NUMERO DE ETAPAS FALTANTES PARA 0 PROJETO 7 m m *• . = 0
NUMERO DE ETAPAS FALTANTES PARA 0 PROJETO 8 “ " " • • :: i
NUMERO DE ETAPAS FALTANTES PARA 0 PROJETO 9 -- » “ 0
NUMER 0 DE ETAPAS FALTANTES PARA 0 PROJETO .1.0 « • t o .... „ - V,
h or a d e: i n i c: i o == 2 3 ' 0 9 s 0 1 
MATRIZ DAS POSSÍVEIS COMBINACOES
1 0 0 0 0 6 0 0 © 0
í
í
0 0 0 0 ' 0 0 0 0 .1.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
í 0 0 0 0 0 0 8 0 0
0 0 3 0 0 6 7 0 0 10
0 0 3 0 0 6 7 0 0 0
0 ' 0 3 0 0 & 7 8 0 0
0 0 3 0 0 0 7 0 0 10
0 0 3 0 , 0 0 7 0 0 0
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0 0 3 0 0 0 7 3 0 0
v> ') AV 0 0 íi / 0 0 0
0 2 0 0 0 0 / 0 0 10
0 0 3 0 5 A 0 0* 0 10
0 2 0 0 0 0 7 0 0 0
0 2 0 0 0 0 7 8 0 0
0 e 3 : 0 5 6 0 0 0 0
0 •'St:. 0 ■ 0 5 Ù 0 0 0 10
a o 3 o 5 0 0 0 10
0 0 o 4 0 0 0 0 10
0 2 0 0 12*sJ ó 0 0 0 0
0 0 3 0 r*X.) 0 0 0 0 0
0 0 3 4 0 6 0 0 0 0
0 0 3 4 0 0 0 0 0 10
0 0 3 4 0 6 0 8 0 .1.0
0 2 0 0 0 0 0 0 10
0 0 3 0 0 ó 0 0 0 10
0 OL. 0 4 0 6 0 0 0
0 2 0 0 5 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 6 0 0 0
0 0 3 0 0 6 0 8 0 0
0 0 r\O 4 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 6 0 0 0 10
A p 0 4 0 0 0 0 0 10
0 0 3 0 0 0 0 8 0 1 0
0 nC. 0 0 0 6 0 8 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 *> 0 0 0 6 0 8 0 0
0 A 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 8 0 0
0 *•>c. 0 4 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 6 0 0 0 0
0 oc. 0 0 0 0 0 0 0 10
0 ? 0 0 0 0 0 8 0 10
0 '■> 0 0 0 0 0 0 0 0
0 r>r. 0 0 0 0 0 8 0 0
0 0 0 O 5 ó "/ 0 0 1 0
0 0 0 0 5 6 7 0 0 0
0 0 ' 0 0 0 6 0 ? 0
0 .0 0 0 0 0 *7 0 ? 10
0 0 0 4 0 6 7 0 0 10
0 0 0 0 5 0 7 0 0 10
• 0 0 0 0 0 0 7 0 9 0
0 0 0 0 5 0 7 0 0 0
0 0 0 0 0 0 7 8 9 0
0 0 0 4 0 6 / 0 0 0
0 0 0 4 0 0 7 0 0 10
0 0 0 0 0 6 7 0 0 10
0 0 0 0 5 6 0 0 9 10
0 0 0 0 0 6 7 8 0 10
0 0 0 0 5 á 0 '0 9 0
- 0 0 0 0 0 6 7 8 0 0
0 0 0 0 5 6 0 8 9 0
0 0_ 0 4 0 0- 7 0 0 0
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0 0 0 © 0 6 7 © © 0
o 0 © © © © *r 0 © 10
0 © © 0 © © 7 8. © 10
0 © © 0 5 © © © ? 1 ©
0 © © 4 6 © © 0 0
0 0 0 © © © 7 © 0 0
0 0 © ■; 4 0 © © 9 0
0 © © ■ 0 5 © © 0 9 0
0 0 0 © © © 7 8 0 ©
0 0 © © 5 0 0 8 n7 ©
0 0 0 © 5 Ó 0 • 8 © 10
0 0 © 0 © é © 8 9 1©
0 0 © 4 © © 0 © 9 10
0 0 0 © 5 <?> © © © 1 ©
0 © 0 © © Ó 0 © 9 1 0
0 0 0 A 0 0 0 8 9 ©
0 0 © 4 © 0 © © 9 0
0 0 0 4 5 © 0 0 0 ©
© © 0 0 0 6 0 © ? 0
0 0 0 0 © Ó © 8 Q 0
0 0 0 0 5 6 0 0 0 ©
© © © © r- 6 0 8 0 0
0 © 0 5 © © 8 0 10
0 0 0 © 5 © 0 0 0 i©
0 © 0 © 0 © © 8 O 1 ©
© 0 0 4 0 6 0 0 0 1 ©
© 0 © ã © 6 © 8 0 1 0
0 0 0 © 0 0 0 0 r> 10
0 0 0 © 5 © © 8 0 0
0 0 0 0 5 © 0 © 0 0
0 0 0 © 0 0 0 8 0
0 • 0 © 4 0 Ö © 0 0 0
0 © © 4 © a © 8 © 0
A 0 0 0 0 © 0 0 0
0 . 0 0 © © 6 0 8 0 10
0 0 r.c' 4 © © ï"' 0 10
0 0 © "V 0 0 0 0 0 X 0
0 0 O 0 0 6 0 0 0 10
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 © 0 0 Ó 0 © © 0
0 0 0 © © 6 0 8 © 0
0 0 0 4 0 0 0 8 0 ©
© 0 © 0 © © 0 8 © 10
0 0 0 © 0 0 © © © 1©
© © © 0 0 © 0 8 0 0
23:13 5 03
NUMERO MAXIMO DFÜ COMBINACOËS ” 108 
NUMERO MAXIMO DE SUCESSORES PARA CADA NO
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PASSO DA ITERACAO PARA O NUMERO DE SUCESSORES ..............
PERCENTAGEM DO ULTIMO OTIMO PARA A P0DA2 ........... .........
NUMERO MAXIMO DE ITERAÇÕES SUCESSIVAS SEM MELHORA DO OTIMO 3
.9
*** R ECONSTI.TUICAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO í
EXPANCOES MAXIMAS POR NO
MATRIZ DE PROJETOS DO PERIODQ t
1 .1 6 1 i 0 1 i 95.24 95.24 9.7600O2 534.76
■ 2 O 3 O 0 0 1 i 0 95.24 9.760002 477.62
3 0 3 0 0 0 i 1 0 95.24 9.760002 415.71
4 0 2 0 0 0 i í 0 95.24 9.760002 410.95
5 0 5 0 0 0 i 1 <:) 95.24 9.760002 401.43
6 0 2 0 0 0 1 i 0 95.24 9.760002 396.66
7 0 3 0 0 0 1 1 0 95.24 9.760002 377.62
B 8 í 3 í 0 1 t 0 95.24 9.760002 377.62
9 0 1 0 0 0 1 1 0 95.24 9.760002 368.09
í 0 0 í 0 0 0 í 1 0 95.24 9.760002 367.14
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 2
í 1 6 2 2 1 2 2 95.24 95.24 114.76 530.22
2 0 3 0 0 í 2 2 0 95.24 114.76 475.8
3 0 3 0 0 1 2 2 0 95.24 114.76 416.84
4 0 2 0 0 1 2 2 0 95.24 114.76 412.31
5 0 5 0 0 1 ne. 2 0 95.24 114.76 412.31
6 6 2 .1 í 1 O 2 4.54 99.78 110.22 412.31
"♦/ 0 3 0 0 1 2 2 0 99.78 110.22 394.17
8 0 í 4 0 1 2 P 0 99.78 110.22 394.17
9 0 ' 1 0 0 i 2 2 0 99.79 110.22 385.1
10 . 0 i 0 0 i 2 2 0 99.78 110.22 334.19
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 3
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
í
0
0
<ò
0
ó
0
0
0
0
6
3
3
2
5
2
3
1
1
i
0
O
0
0
3
0
,4
0
0
3 2 3 3 95.24 95.24 219.76 530.22
0 2 3 3 0 95.24 219.76 478.39
0 2 3 3 0 95.24. 219.76 422.24
0 2 3 3 0 95.24 219.76 417.92
0 2 3 3 0 95.24 219.76 417.92
2 2 3 3 4.54 99.78 215.22 417.92
0 2 3 '3 0 99.78 215.22 400.64
0 2 3 3 0 99.78 215.22 400.64
0 2 3 3 0 .99.78 215.22 392.01
0 2 ' 3 3 0 99.78 215.22 391.14
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MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 4 •
1 í 6 2 4 3 4 4
2 0 3 0 0 3 4 4
3 0 3 0 0 3 4 4
4 0 2 0 0 3 4 4
5 0 5 0 0 3 4 4
6 0 oC. 4 0 3 4 4
7 0 3 0 0 3 4 4
3 0 .1 4 0 3 4 4
o 0 1 0 0 3 4 4
í 0 i 0 .1. 3 1 3 4 4
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 5
i i c> 2 5 4 5 5
2 0 3 0 0 4 5 5
3 0 3 0 0 4 5 5
4 0 2 0 0 4 5 5
5 0 5 0 0 4 5 5
6 0 2 4 0 4 5 5
7 0 3 0 0 4 5 r.r(
8 0 1 4 0 4 5 5
9 0 i 0 0 4 5 5
10 0 1 4 0 4 5 5
95.24 95.24 324.76 529 .4
0 95.24 324.76 529 .4
0 95.24 324.76 529 .4
0 95.24 324.76 525 .29
0 95.24 324.76 525 .29
4.54 99.73 320.22 525 .29
0 «99.78 320.22 525 .29
0 99.78 320.22 525 .29
0 99.78 320.22 517 .06
.32 100.6 319.4 517 .06
95.24 95.24 429.76 529.4
0 95.24 429.76 529.4
0 95.24 429.76 529.4
0 95.24 429.76 529.4
0 95.24 429.76 529.4
4.54 99.78 425.22 529.4
0 99.78 425.22 529.4
0 99.78 425.22 529.4
0 99.70 425.22 521.56
.82 100.6 424.4 521.56
MATRIZ DE PROJETOS DO PERI0D0 6
1 1 6 3 6 5 6 6
2 0 3 0 V? 5 6 6
3 0 V.J 0 0
r r 6 6
4 0 p (-) 0 5 6 6
5 0 5 0 0
r:* 6 6
6 0 nc . 4 0 5 6 6
7 0 3 0 0 5 6 6
8 0 1 4 0 5 6 6
9 0 1 0 0 rõ 6 6
10 0 1 4 0 5 6 6
t otal de nos 6
0
P0DA2 0
no aberto M N « M U R O V M M . *"■ 0
no- fechado - . « u n i N N M 6
hora . m m h ■* m n * N  H M M H M » M 2 3 Ü 4 s 40
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
.82
54
95.24 534.76 529.4
95.24 534.76 529.4
95.24 534.76 529.4
95.24 534.76 529.4
95.24 534.76 529.4
99.78 530.22 529.4
99.78 530.22 529.4
99.78 530.22 529.4
99.78 530.22 529.4
100.6 529.4 529.4
*** RECONST I TU I CAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDER ANDO 3 
EXPANCOES MAXIHAS FOR NO ***
NEST A ITERACAO 0 OTIMO NAO SERA MELHOR QUE 476.46
total de nos • « • m n n .* 36
PODAI . . . . . . . . -  0
P0DA2 ........
no aberto . . . N • • . <i . m m m .= 0
no fechado . . m « a ■ m ■ m m m 17
#** RECONSTITUICAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO 5 
EXPANCOES MAXIMAS POR NO *■*«
NESTA ITERACAO O OTIMO NAO SERA MELHOR QUE 476.46
total -de nos ...........~ 67
PODAI ........ ..........= 0
PODA2 ...................•■•' 3?
no ab certo ..............~ 0
no fechado ............. 28
hor a .................... == 23 5 28: i6
*»* RECONSTITUICAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO 7 
EXPANCOES MAXIMAS POR NO ««w.
NESTA ITERACAO 0 OTIMO NAO SERA MEI
total de nos ... N M « •) N = 136
PODAI ........... = 1
PODAP ..........
no aberto ...... « • M N m = <ò
no fechado ..... ■ N N « N « 4?
h ora ........... • •■UK = 23:54:09
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NAO FOI ENCONTRADO UMA SOLUCAO MEL. OR APOS 3 ITERAÇÕES CONSESUTIVAS 
NUMERO MAXIMO DE COMBINACOES - - 1 0 8
NUMERO MAXIMO DE SUCESSORES PARA CADA-NO .............. ..........:
PASSO DA I TER AC AO PARA O NUMERO DE SUCESSORES ................... :
PERCENTAGEM DO ULTIMO OtIMO PARA A P0DA2 ......... . ......... «*•’
NUMERO MAXIMO DE ITERAÇÕES SUCESSIVAS SEM MELHORA DO OTIMO --- =
11
.95
»hm RECONSTITUICAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO i 
EXPANCOES MAXIMAS POR NO
IZ DE PROJETOS DO PERÍODO 1
1 1 6 1 1 0 1 1
2 0 3 0 0 0 1 1
3 0 0 0 0 1 1
4 0 2 0 0 0 1 1
5 0 5 0 0 0 1 1
6 0 2 0 0 0 1 1
7 0 3 0 0 0 1 1
8 8 1 3 1 0 1 1
9 0 1 0 0 0 1 1
10 0 1 0 0 0 .1. 1
95.24 95.24 9.760002 534.76
0 95.24 9.760002 ■',77.62
O 95.24 9.760002 415.71
0 95.24 9.7Ó0002 '•.10.95
0 95.24 9.760002 401.43
0 95.24 9.7600O2 396.6&
0 95.24 9.760002 377.62
0 95.24 9.760002 377.62
0 95.24 9.760002 368.09
0 95.24 9.760002 367.14
,1.7. DE PROJETOS DO PERÍODO 2
1 1 6 2 2 1 2 2
2 0 3 0 0 1 Of. 2
3 0 3 0 0 1 2 2
4 0 2 0 0 1 2 2
5 0 5 0 0 1 2 2
6 6 ■;> 1 1 1 2 2
7 0 3 0 0 1 2 2
8 0 1 4 0 1 2 2
9 0 1 0 0 1 2 2
10 0 1 0 0 1 2 2
n:z DE PROJETOS DO PERÍODO 3
i 1 6 »*>C . 3 2 3 3
2 0 3 0 0 2 3 3
3 0 3 0 0 2 3 3
4 0 2 0 0 2 3 . 3
5 ' 0 5 0 0 2
/■%w*> 3
6 6 2 3 2 2 3 3
7 0 3 0 0 *•>C.*. 3 3
8 0 1 4 0 O ' c . 3 3
9 0 1 0 0 2 3 3
10 0 1 0 0 2 3 3
95.24 95.24 114.7 6 530.22
0 95.24 114.76 475.8
0 95.24 114.76 416.84
0 95.24 114,.76 412.31
0 95.24 ■ 114.76 412.31
4.54 99.78 110.22 412.31
0 99.78 110.22 394.17
0 99.78 110.22 394.17
0 99.78 110.22 385.1
0 99.78 110.22 384.19
95.24 95.24- 219.76 530.22
0 95.24 219.76 478.39»
0 95.24 219.76 422.24
0 95.24 219.76 417.92
0 95.24 219.76 417.92
4.54 99.78 215.22 417.92
0 99.78 215.22 400.64
0 99.78 215.22 400.64
0 99.78 392.01
0 99.78 o t s PPC* ,u- , J  m  Cm  C . 391.14
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ÍIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 4
:i. í. 6 nC .. 4 3 4 4 .95.24 95.24 324.76 529.4n 0 3 0 0 3 4 4 0 95.24 324.76 529.4
3 0 no 0 0 3 4 4 0 95.24 324.76 529.4
4 0 2 0 0 3 4 4 0 95.24 324.76 525.29
r.rU 0 5 0 0 O 4 4 0 95.24 324.76 525.29
6 é 2 4 0 3 4 4 4.54 99 . 78 320.22 525.29
*7 0 3 0 0 3 4 4 0 99.78 320.22 525.29
8 0 i 4 0 3 4 4 0 99.78 320.22 525.29
O 0 1 0 0 3 4 4 0 99.78 320.22 517.06
10 ÍÇ:■ í 3 1 3 4 4 .82 100. 6 319.4 517.06
17. DE PROJETOS DO p e r :IODO 5
1 i 6 2 5 4 r;* l"j 95.24 95.24 429.76 529.4n1... A 3 0 0 4 v.r\J 5 0 95.24 429.76 529.4
3 ® 3 0 0 4 r:- 5 0 95.24 429.76 529.4
4 0 nC .. 0 0 4 5 5 0 95,.24 429„76 529.4
5 0 5 0 €' 4 irv j 5 0 95.24 429.76 529.4
6 0 n 4 0 4 r . r•J r.:'x.l 4.54 99.78 425 . 22 529. 4
/ 0 3 0 0 4 5 r.:’ 0 99.78 425.22 529.4
8 0 í 4 0 4 h 5 0 99.78 425 . 22 529.4
<;> 0 i 0 0 4 r."s..* « r 0 99 „78 425.22 521.56
10 0 , í 4 0 4 5 .82 í 00.6 424 .4 521.56
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 6
1 1 6 3 6 5 6 ó 9 5 . 2 4 9 5 . 2 4 5 3 4 „ 7 6
.... fy  .
7 . / »
2 0
••>
© 0 5 6 ó 0 9 5 . 2 4 5 3 4 . ■r /■, 5 2 9 . 4
'*> V.-1 0 0 5 6 6 0 9 5 . 2 4 5 3 4 „ 7 6 5 2 9 . 4
4 0 P 0 0 5 £> á 0 9 5 . 2 4 5 3 4 . ■7 / v 5 2 9 . 4
5 0 5 0 0 5 6 6 0 9 5 .  2 4 5 3 4 „ 7  6 5 2 9 . 4
6 0 p 4 0 5 6 6 4 . 5  4 9 9 . 7 8 5 3 0 . O 5 2 9 . 4
/ 0 3 0 0 *"i 6 6 0 9 9 . 7 8 5 3 0 .
’■'i '■>
5 2 9 . 4
O
•./ 0 1 4 0 5 6 6 0 9 9 . 7 3 5 3 0 „ '■>> 5 2 9 . 4
9 0 1 0 0 5 6 6 0 9 9 . 7 8 5 3 0 „ 2 2 5 2 9 . 4
.1 0 0 1 4 0 5 6 6 . 8 2 1 0 0 . 6 5 2 9 „4 5 2 9 . 4
t o t a 1 d g 11 o s . . 
PODA 5. .....---
p o d a ;? „■........
no aberto 
no fechado .... 
hora . . . . . . . . . .
6
0
0
0
*«*■ RECONSTITUICAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO 3
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EXPANCOES MAXIMAS POR MO «•** 
HATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 1
0 6 0 @ 0 2
2 0 3 e 0 0 1 2
3 3 3 i 1 0 i 2
4 (■) 2 0 0 0 1 P
5 0 5 0 0 0 1
r >
6 6 2 1 1 0 1 2
.... - y
/ 3 1 1 0 1 2
8 o 1 3 1 0 1 2
9 0 1 ô 0 0 1 2
. 1 . 0 o 1 0 0 0 1 2
: i z D E P R O „ I E T O S D O P E R Í O D O 2
:1. O 6 0 0 nC.. p 2 7
2 0 3 0 0 2 2 2 7
3 3
r:; ■v.. P n 2 2 7
A 0 2 0 0 2 '•>C.. 2 7
5 0 5 0 0 2 2 2 7
6 6 2 3 2 2 2 2 7
7
T/ 3 n nC.. 2 O 2 7
8 0 1 4 0 2 2 2 7
9 0 ■ 1 0  . 0 '*>C.. 2 2 7
1 0 1 0 1 3 1
'*>Cm nr ~ 2 7
a z D E P  R  0 I E T O S D O P E R I O D O 3
i. .  O 6 ■ 0 0 Z  / 3 2 9
0 3 0 O n r  (... / 3 '■) o
3
*•%
3 3
'•> **r 3 2 9
A 0 P 0 0 '•>í -  / 3 2 9
5 0 5 0 0 2 7 3 2 9
6 0 2 4 0 2 7 3 2 9
7 7 3 3 3 2 7 3 2 9
8 0 i 4 0 2 7 3 2 9
9 0 1 0 0 2 7 3 2 9
1 0 0 1 4 0 2 . 7 3 2 9
R I Z D E P R O J E T O S D O P E R Í O D O 4
1 0 6 0 0 2 ? 4 3 7
2 2 3 1 1 2 9 4 3 7
3 0 3 4 ' 0 2 9 4 3 7
A -1 '•>C.. 1 1 2 9 4 3 7
5 0 5 0 0 2 9 4 3 7
6 0 2 4 ’ 0 2 9 4 3 77 0 3 4 0 2 9 4 3 7
8 0 1 4 0 2 9 4 3 7
9 0 1 0 0 2 9 4 3 7
1 0 0 1 4 0 29 4 37
0 0 105 544 . 291
0 0 105 '*,87.15
Al. 9 61.9 43. i *B7 .15
0 61.9 43.1 •'■32.39»
0 61.9 43.1 *7 2 .86
4.76 66.66 38.34 472 . 3ó
19.05 85.71001 ■19.29999 ’• 7 2 .86
0 85.7100i 19.28999 o • 8 c>
0 85.71001 19.28999 ■•63.34
0 95.71001 19.28999 462 .39
0 0 210 543.,33
0 0 210 4 38..90
61.9 61.,9 148., 1 433.,96
0 61..9 148., 1 434,.42
0 61.. 9 148., 1 484..42
4 .76 66.. 66 143..34 434,.42
19.05 35.71001 124.,29 4 S 4 .42
0 85,.71001 124..29 4 34..42
0 85,.71001 124..29 ■ f / 5 ,.35
„91 86,.62001 123..38 475,.35
0 0 315 :'43. 38
0 0 315 491.55
61 .. 9 61 . 9 25 ■ '. 1. ’.91.55
0 61 . 9 253. 1 437.23
0 61 . 9 253. .1. 487.23
4.76 66. 66 248. 34 4 37.23
19.05 85 . 71001 229. 29 437.23
0 85. 71001 229. 29 487.23
0 85. 710O1 229. 29 478.59
.91 86. 62001 228. 38 478.59
0 0 420 489.91
49.36 49.36 370.64 439.91
61.9 111.26 308.74 489.91
4.11 115.37 304.63 489.91
0 115.37 304.63 489.9í
4.76 120.13 299.87 439.91
19.05 139.18 280.82 489.91
0 139.18 280.82 489.91
0 139.18 280,82 481.68
.91 140.09 279.91 431.63
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MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 5 .
•
í 0 6 0 0 37 5 63 0 0 525 489.91
')C.. 2 3 2 2 37 5 63 49.36 49.36 475.64 489.91
3 0 3 ■ 4 0 37 5 . 63 61.9 111.26 413.74 489.91
4 4 2 ■ 3 2 37 5 63 4.11 115.37 409.63 489.91
5 0 5 0 0 37 5 63 0 115.37 409.63 489.91
6 0 2 4 0 37 5 63 4.76 120.13 404.37 489.91
7 0 4 0 37 5 63 19.05 139.18 385.82 489.91
8 0 1 4 0 37 5 63 0 139.18 385.82 489.91
9 0 i 0 0 37 5 63 0 139.18 385.82 482.07
10 0 1 4 0 37 5 63 .91 140.09 384.91 482.07
MATRIZ DE PROJETOS DO PERÍODO 6
1 0 6 0 0 63 6 69 0 0 630 489.91
2 p 3 3 3 63 6 69 49.36 49.36 580.64 489.91
3 0 3 4 v> 63 6 69 61 .9 111.26 518.74 409.91
4 0 2 4 0 63 6 69 4.11 115.37 514.63 489.91
5 0 5 0 0 63 6 69 0 115.37 514.63 489.91
6 0 2 4 0 63 6 69 4.76 120.13 509.87 489.91
~y/ 0 3 4 0 63 6 69 19.05 139.18 490.02 489.91
8 0 1 4 0 63 6 69 0 139.18 490.02 439.91
9 0 1 0 0 63 6 69 0 139.18 490.82 489.91
10 0 1 4 0 63 6 69 .91 140.09 489.91 489.91_
total de nos 
PODAi ......
PODA2 ------
no aberto .. 
no fechado . 
hora .......
88
14
16
11
47
00:14:59
.«•*# RECONSTITUICAO DO CAMINHO OTIMO, CONSIDERANDO 5 
EXPANCOES MAXIMAS POR NO *■*■*
NESTA ITERACAO O OTIMO NAO SERA MELHOR QUE 465.41
total de nos
PODAi .......
PO DA 2 .......
no aberto . . . 
no fechado ., 
hora ........
38
©
24
0
14
00:19*21
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RECONSTITUICAO DO CAMINHO O TI MO, CONSIDERANDO 7 
•XPANCOES MAXIMAS POR NO «#*
'
:STA ITERACAO O OTIMO NAO GERA MELHOR QUE 465„41
ota1 de nos ~ . 52
O D A 1 n II u  n  li n  i» a  it it n- u R » n B it " "  1 
ODAc-í n  o  I* n « a a a  m ii ii o n  n  it «  a  Jí-Í
o ab(?rto 0
(!) - T e t - h c l d C )  li n n ■ n II n u n 11 o n " J. Jí
ora 00 s24i:28
AO FOI ENCONTRADO UMA SOLUCAO MELHOR A P O S  2 I T E R A Ç Õ E S  C O N S E C U T I V A S
